ÉVALUATIONS A POSTERIORI DES PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA DÉMOCRATIE
Contrat NO.PD:C0110/10

Table of Contents

I. EXECUTIVE SUMMARY 1

II. RESUME EXECUTIF 5

III. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET 9

(i) W Œ • v š š] } v µ ‰ Œ } i š š } i š] (• o [À o µ š] } v 9

(ii) D š Z } } o } P] o [À o µ š] } v 9

(iii) Contexte du projet 10

IV. STRATEGIE DU PROJET 11

(i) Approche et stratégie du projet 11

(ii) Cadre logique 13

V. Y h ^ d / K E ^ [sON h d / 14

(i) Pertinence 14

(ii) Efficience 16

(iii) Efficacité 18

(iv) Impact 22

(v) Durabilité 23

VI. CONCLUSIONS ..... an.<</MCID 91/Lang.(f269T E126 7)817947/MCID

VII Tm -0.00972 Tc[(24)] TJ ET E ET 67

I. Executive Summary

(i) Project Data

7 K H 5 H Q I R U F H P H Q W G H V F D S D F L W p V G p P R F U D W L T X H V G X U p V H D les nouvelles technologies (Burkina- 1 7 , & D X % X U N L Q D) D V R ´ S U R M H F W V R X J K level of democratic participation of civil society organisations (CSO) by strengthening their use and knowledge of information and communication technologies (ICT). It specifically sought to enhance civil society organisation advocacy capacity through (i) an ICT needs assessment for the members of the Burkina-NTIC network (ii) the establishment of a website synchronised with an SMS platform in order to access important democratic information quickly (iii) training sessions and awareness-raising activities on ICT and the D U H D R I G H P R F U D F \ W R L Q F U H D V H W K H & 6 2 V ¶ N Q R Z O H G J H D Q democracy.

This was a two-year USD 150,000 project (1 December 2011 until 30 November 2013) implemented by Yam Pukri. The beneficiary group was the Burkina-NTIC network, created on an ad hoc basis and bringing together NGOs from various backgrounds and with an interest in ITC, all

ƒ Priorit ising ICT solutions which allow for an exchange of experiences and best practices. This will be a key factor to boost the actions in the field of democracy and to strengthen W K H E H Q H I L F L D U L H V ¶ particularly important in a country like Burkina Faso where the issue is more of a human rather than a technological nature. The low level of education

II. Résumé Exécutif

Ce UDSSRUW SUpVHQWH OHV UpVXOWDWV G¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW ³5HQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWpV GHV UpVHDX[GH SDUWDJH HW technologies (Burkina-NTIC) au Burkina Faso » PLV HQ °XYUH SDU O¶DVVRFLDWLRQ durant la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013. /¶REMHFWLI SULQFLSDO G était G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH OD SDUWLFLSDWLRQ GHV PHPEUHV GX réseau Burkina-NTIC débat démocratique via une meilleure connaissance et utilisation des nouvelles technolo JLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ. Le projet reposait sur trois volets complémentaires : (i) une étude sur les attentes et les besoins des Organisations de la Société Civile (OSC) du réseau Burkina-NTIC HQ PDWLqUH G¶LQIRUPDWLRQ formations sur la démocratie (ii) OD PLVH HQ SODFH G¶XQ VLWH ZHE HW G permettant aux membres du réseau Burkina-NTIC G¶DFFpGHU DX[LQIRUPDWLRQV ciblées (iii) des activités de sensibilisation, des formations interactives à distance et des formations présentielles pour outiller les membres du réseau Burkina- NTIC dans leurs actions de plaidoyer HW GH FRQVROLGDWLRQ GH OD GpPRFUDWLH. Les membres du réseau Burkina-NTIC ont été identifiés à partir du réseau de Yam Pukri; issus G¶RUJDQLVDWLRQV DX[SURILOV affichent tous un intérêt partagé pour la problématique des NTIC.

/H SURMHW V¶HVW principalement appuyé sur le personnel permanent de Yam Pukri et a été PLV HQ °XYUH DYHF OD FROODERUDWLRQ particulière de l'Association pour la Promotion des Organisations de la société civile pour le Développement Durable et Equitable (CODDE). Le budget total du projet était de 150.000,00 $US. Ce projet a été réalisé dans les deux principales villes du Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo Dioulasso) et dans trois villes de provinces (Fada, Kaya et Ouahigouya) au lieu de quatre, tel que prévu initialement.

(i) Questions G¶pYDOXDWLRQ

Le projet est basé sur le constat de la faible mise à profit des Nouvelles Technologies de O¶,QIRUPDWLRQ HW GH OD &RPPXQLFDWLRQ par les OSC spécialisées dans le

O R J L T X H G ¶ L Q W H U Y H Q W L R Q W R W D O H P H Q W L Q W H U Q D O L V p H S D
D Y H F V R Q S D U W H Q D L U H & 2 ' ' (j F K D T X H p W D S H G X S U R M H W
attendu entre la technologie et la démocratie. & 2 ' ' (Q ¶ H V W S D V L Q W H U Y H Q X G D Q V
G H V R X W L O V 1 7 , & a l l e r v a u Q ¶ j l ' H Z a d s p e
citoyenneté, la e-gouvernance et la gouvernance locale. A contre-courant de ce que permettent les NTIC, le projet a été réalisé en vase clos par Yam Pukri et pour le réseau de Yam Pukri.

Le projet a permis à certains bénéficiaires, notamment ceux basés dans les villes de provinces de Fada, Kaya et Ouahigouya, G H V H I D P L O L D U L V H U s D Y H E t O ¶ X W L O L V
avec la plateforme créée à cette occasion, « Democratics Info »[1]. L ¶ D E V H Q F H
[redacted] cependant pas permis d'assurer un développement [redacted] de la thématique « ». Toutes les
D F W L Y L W p V S U p Y X H V Q ¶ R Q W V S D V U p Y p O p V G H V W D Q F H Q ¶ R Q

réaliste, incluant une analyse du contexte et une identification plus juste des groupes cibles aurait été bénéfique au projet. Sa pertinence aurait également été renforcée par l'implication d'OSC spécialisées sur les questions démocratiques.

- Le projet aurait gagné à s'établir sur une meilleure collaboration entre Yam Purkri et son partenaire CODDE. Une collaboration plus étroite aurait facilité une implication systématique des bénéficiaires au cours des différentes étapes du projet mais aussi une évaluation systématique de l'efficacité des outils proposés par Yam Pukri aux utilisateurs.

- Les outils NTIC développés par Yam Puri auraient gagné à être définis de façon à favoriser l'échange d'informations et de pratiques entre OSC plutôt que sur des participations individuelles. Dans un contexte qui est traditionnellement entravé la rétention d'information, le développement d'outils NTIC doit favoriser en priorité la circulation de l'information entre tous les acteurs investis dans un secteur donné.

- Le projet aurait gagné à avoir une stratégie de gestion plus responsable. Cela aurait mis en lumière la nécessité de réduire les coûts salariaux, la nécessité de mener des activités de terrain de façon quantitative et qualitative. Cela aurait aussi permis de définir un meilleur système du contrôle qualité et de suivi-évaluation. Une simple vérification des expériences précédentes financées par le FNUD aurait éclairé Yam Pukri sur le ratio attendu en matière de coût / bénéfice. Il aurait été également judicieux pour Yam Pukri et CODDE de questionner leur capacité à mener à bien un tel projet dans le domaine démocratique.

- L'indépendance des activités de la thématique citoyenneté - gouvernance et démocratie représente un risque pour la durabilité de cette action.

(iii) Recommandations

Ces recommandations découlent des conclusions de l'évaluation.

- Identifier les groupes cibles pertinents et en adéquation avec l'objectif du projet est essentiel pour toucher les acteurs concernés, comprendre les spécificités du secteur et les besoins de ces OSC dans le domaine démocratique, tout en s'assurant de bénéficiaires.

- Construire une logique d'intervention en adéquation avec les besoins des bénéficiaires. Une analyse des outils NTIC déjà utilisés par ces OSC aurait permis de déterminer la valeur ajoutée des outils et les résultats escomptés.

ƒ Impliquer tous les acteurs dès la conception du projet est indispensable pour assurer la cohérence de ce type de projet et permettre le développe P H Q W G ¶ I R X W L O V adaptés aux besoins des utilisateurs.

ƒ Favoriser une collaboration multidisciplinaire est essentielle pour consolider la compréhension de toutes les parties prenantes. Cette consolidation des compétences passe par la compréhension des professionnels de la Démocratie sur les opportunités offertes par les TIC

III. Introduction et contexte du projet

(i) 3UpVHQWDWLRQ GX SURMHW HW REMHFWLIV GH O



circuler le cas échéant, et notamment à la faveur G¶DFWLRQV de plaidoyer. Ce constat sur la dispersion, la pluralité des acteurs et les mécanismes de communication existants entre ONGs résonne G¶DXWDQW SOXV IRUW IDFH j OD situation actuellement traversée par le pays.

Il convient en effet de souligner que le président Blaise Compaoré, porté au pouvoir par un coup d'État en 1987, est le seul SUpVLGHQW TX¶D FRQQX OH Burkina Faso. Face à sa volonté de modifier O¶DUWLFOH GH la Constitution par voie référendaire pour se présenter comme candidat après 28 ans de pouvoir, les manifestations pacifiques[6] se multiplient, pour dire non à cette proposition présidentielle. De tels messages et mobilisations citoyennes gagneraient à être portés par une société civile organisée.

IV. Stratégie du projet

(i) Approche et stratégie du projet

La stratégie du projet reposait sur trois volets complémentaires : (i) une étude des attentes et besoins des OSC du réseau Burkina- NTIC HQ PDWLqUH G¶DQ IRUPDWLR démocratie (ii) OD PLVH HQ SODFH G¶XQ VLWH ZHE HW G¶XQ GLVS membres du réseau Burkina-NTIC G¶DFFpGHU j LQIRUPDWLRQV XWLOHV (iii) des activités de sensibilisation, des formations interactives à distance et des formations présentielles pour outiller les membres du réseau Burkina- NTIC dans leurs actions de plaidoyer HW GH FRQWU{OH GpPRFUDWLTXH.

Le projet V¶HVW principalement appuyé sur le personnel permanent de Yam Pukri qui a internalisé et exécuté la plupart des tâches du projet. /¶pTXLSH GX SURMHW a été composée (i) du PUpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ Coordinateur du projet, (ii) la responsable administrative et financière, (iii) les deux économistes comme FKDUJpV G¶pWXGHV HW formations, (iv) les deux webmasters de Yam Pukri (v) et enfin

expérience avérée de O¶DFFRPSDJQHPHQW GH SURMHW GDQV OH GRPDLQH GH O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶
des NTIC (site web, blogs, Facebook, etc.). /¶pTXLSH GH <DP 3XNUL D UpDOLVp SOXVLHXUV
principales activités sur les NTIC allant de la conception, la mise en °XYUH OH suivi
évaluation du projet : L O¶pWXGH DSSURIRQGLH GHV EHVRLQV GHV 26&
des différentes plateformes et LLL OD FRQFHSWLRQ HW O¶DUUrW GX VLWH GX SURMHW
du projet, le chargé de suivi évaluation a été remplacé. A O¶LVVXH GHV HQWUHWLHQV
DYHF O¶pTXLSH GH JHVWLRQ GX SURMHW LO UHVWH GLIILFLOH
prévalu par la suite DX VHLQ GH O¶$VVRFLDWLRQ pour valider les résultats obtenus.

Le partenariat conclu avec CODDE était censé établir la relation HQWUH O¶DVVRFLDWLRQ
outils technologiques et les connaissances des thèmes sur la citoyenneté ±gouvernance
et démocratie. CODDE est un groupement de huit OSC[7] est F¶HVW OH GHV VHXOHV 26&
du réseau Burkina-NTIC à travailler directement et particulièrement sur la gouvernance
locale[8] et l¶RUJDQLVDWLRQ GH dans le mode de travail et documenté du projet
Q¶HVW pas explicite sur les tâches réalisées par CODDE et sur les relations de COODE
avec les membres du réseau Burkina-NTIC. $ O¶LVVXH GX SURMHW a bénéficié de trois
formations sur le thème de OD JRXYHUQDQFH ORFDOH HW GH OD FLWR\

(ii) Cadre logique

/ H W D E O H D X T X L V X L W S U p V H Q W H U O H V U p V X O W D W V G X S U R M H W G H F U L W H Q ¶ L Q W H U Y H et deux objectifs à long terme. Les résultats et activités présentés ci-dessous sont ceux présentés dans le document du projet.

- **Elaboration questionnaire de sondage**
- **Collecte et traitement des informations sur les besoins**

de sondage

leur domaine, implique XQH PHLOOHXUH FLUFXODWLRQ GH O¶LQIRUPD
pratiques. Ce partage apparaît comme un pré requis à crédibilité vis-à-vis des autorités et
de la population. Les activités conçues et réalisées pour la plupart par Yam Pukri ont
majoritairement privilégié une participation individuelle, au détriment G¶XQH SDUWLFLSDW
HQWUH RUJDQLVDWLRQV /H SURMHW impliquées dans le projet sous

Compte tenu du budget alloué, il convient aussi de souligner O H I D L E O H Q R P E U H G ¶ D F V
réalisées par le projet : 7 formations dans 5 villes. CODDE a réalisé 3 formations et Yam
Pukri, 4 sessions de formations présentielles. Les formations à distance n ¶ t pas eu lieu
et la plateforme SMS Q ¶ H V W S D V R S p U D W L R Q Q H O O H Q R W H U T X ¶ L O Q ¶ H [
aucune évidence que les formations NTIC de Yam Pukri aient été développées
spécifiquement pour ce projet. Yam Pukri H Q W D Q W T X ¶ L Q V W L W X W G H I R U P D
dispose G p M j e Q ¶ H [H P S O H de modules de formations sur les NTIC.

sensibilisation, 2013

La P L V V L R Q G ¶ p Y D O X D W L R Q F R Q V L G q U H V W U H G D Q V O H F D G U H Q D W L R Q F R €
d

escomptés.

Tableau 2 : Inventaire des bénéficiaires du projet ayant participé au concours blog du projet democr@tic

Biographie des auteurs des blogs	**Adresses blog et** Date de la dernière visite	**origine géographique et Thématique du blog**
1. Journaliste web à la Rédaction web de la RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina).	http://meskoncepts.com/ 30/08/2013 05:38:04	Ouagadougou - actualités et des faits divers
2. Etudiant à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, Président de la structure Troisième-Oeil-Vision, structure de promotion culturelle, artistique, Coordonnateur de la LRS (Ligue des rappeurs et V O D P H X U V G H O 8 3 % P H P E U H G ¶ Secrétaire aux relations extérieures de l'association Badenya Kanou, A.J.U.D, membre de l'ASPAC, Artiste musicien Rappeur avec le groupe de rap de Bobo, la PATRY-H.	trosieme-oeil-vision.blog4ever.com 31/08/2013 11:05:14	Bobo-Dioulasso - Promotion culturelle et artistique,
& R P S W D E O H H W I R U P D W H X U G D (	Jeunesformateursenaide.blog4ever.com 09/09/2013 03:12:53	Ouagadougou -Formation des jeunes
4. NA	dansetraditionnelle-gnimi.blog4ever.com` 12/09/2013 05:23:07	Province du Ioba- promotion des danses traditionnelles crée par les pougoulie de gnimi dans la province du Ioba .
5. Attaché d'administration Scolaire et Universitaire, responsabl143.54 41.4 re W* n3.05 228.53 10.32 re f* E		

13. informaticienne et Community Manager	www.nandaseye.com 30/09/2013 04:37:07	Ouagadougou- L'informatique par l'humour, des TIC en Afrique.
14. Journaliste web et travaillant actuellement à Burkina24.com (un média en ligne) comme rédacteur pour les rubriques Politiques et Environnement.	http://augus12.wordpress.com/ 01/10/2013 06:16:56	Ouagadougou- actualité politique et démocratie 2ème prix du concours
15. Journaliste-reporter et Rédacteur en chef de Sidwaya/Bobo..	toenews.blog4ever.com 10/10/2013 10:58:35	Ouagadougou-, actualité politique, et économie de développement, société et culture.
16. Directrice de « Filtres Eau Distribution » (FEDis) qui D SRXU DPELWLRQ GH FRQWULEXH pour les ménages des zones urbaines et rurales. Développement de plusieurs blogs et animation des réseaux sociaux de microbloging (facebookhttps://www.facebook.com/FiltreEauDistributi)	fedis-bf.com 22/10/2013 18:05:24	Ouagadougou- Eau et sante
17. Bénévole chargé de la communication de l'association Vivre au Village VIVAVI.	ledemocrate.blog4ever.com 28/10/2013 11:01:20	Information générale et culturelle de la région de l'Est.
18. Informaticien	http://newsburkina.blogspot.com/ 28/10/2013 20:08:09	l Ouagadougou- actualité politique, conscientisation de la population
19. Ingénieur du Développement Rural Option Elevage Chef de Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à l'Office de Développement des Eglises Evangélique (ODE)	zone1ordures.blogspot.com 29/10/2013 17:59:18	Ouagadougou- initiatives prises dans le pour améliorer le cadre de vie des habitants. (ordures ménagères)

(iv) Impact

Ce projet a favorisé la promotion des NTIC et meilleure visibilité pour ces technologies et pour O¶DVVRFLDWLRQ DXSUqV GHV 17 réseau Burkina-NTIC en IDYRULVDQW O¶DFFqV DX[individuelle.

Les activités du projet ont privilégié O¶XWLOLVDWLRQ GHV 17 TXH SOXW{W la citoyenneté, la gouvernance et la démocratie. Le développement des outils techniques (e. i développement de la plateforme web, contenus des formations O¶RUJDQLVDWLRQ du concours blogs) n¶a pas permis G¶DFFURLWUH O¶pFKDQJH G¶H[SpULHQFHV entres les OSC, et de facto, ni le renforcement de leurs capacités en matière de plaidoyer. Les bénéficiaires interrogés ont témoigné des apports du projet en matière G¶XWLOLVDWLRQ GHV NTIC mais la plupart ont souligné O¶DSSRUW en termes de connaissances dans le domaine de la démocratie vis-à-vis de leurs activités et centres G¶LQWpUrW Le contenu des blogs est illustratif (i.e. tableau 2)

> /HV RUJDQLVDWLRQV O¶DYDQW RXYHUW D SHUVRQQHO O¶RQ critiques plus acerbes.
> **Président de la section MBDHP du Yatenga, Ouahigouya**

$ O¶LVVXH GX SURMHW permet de prendre la mesure de O¶DPpOLRUDWLRQ du niveau de culture et de contrôle démocratique exercé par les membres du réseau Burkina-NTIC. Bien que les bénéficiaires interrogés aient exprimé leur intérêt à concevoir ces blogs et la liberté que permet ces outils, il est peu probable que des commentaires LVROpV VXU OD WRLOHWWH SURSUH G¶XQ MRXUQDOLVWH SHXW pFKDQJHU G¶HQWUHSULVH pFKDQJHV G¶H[SpULHQFHV actions de plaidoyer dans le domaine de la citoyenneté, la gouvernance et la démocratie.

,O FRQYLHQW SDU FRQVpTXHQW GH SURMHWV SXLV 17 SHXYHQW VXU FH constituer un véritable tremplin pour les OSC spécialisées dans la démocratie et la

gouvernance, il est clair que O ¶ L G H Q W L I L F D W L R Q S H X D G plé mandé G H O D F L
G ¶ D U W L F X O D W L R Q G H V D Formulé G H O D S U R P X O
conbl

VI. Conclusions

i. **nent pour faciliter une prise de conscience du potentiel que peuvent représenter les NTIC. Cependant, la non prise en compte a réduit la pertinence de**

Le projet aurait gagné à considérer la situation des associations spécialisées dans ces domaines ainsi que les raisons qui expliquent leur faible visibilité sur le web.

ii. Le projet aurait gagné à reposer sur une meilleure collaboration entre Yam Pukri et son partenaire CODDE. Une telle collaboration aurait facilité l'implication systématique des bénéficiaires durant toutes les étapes du projet et O ¶ p Y D Gy stématique de O ¶ H I I L F D F L W p G H V p r R M H F W L I V p U H [p O L V H U les capacités de plaidoyer des membres du réseau Burkina-NTIC sur les questions démocratiques. Les outils TIC développés par Yam Pukri auraient aussi gagné à être développés dans une perspective englobante de la société civile plu W { W T X H G ¶ r W U H F D Q W R Q Q p V D X O ¶ X V D J H L Q Gans un contexte qui est traditionnellement entravé par la rétention G¶information, le développement des outils NTIC doit favoriser en priorité la circulation des informations O H V p F K D Q J H V e n t r e t o u s l e s acteurs investis dans un secteur particulier.

iii. / H I D L E O H Q R P E U H G ¶ D F W L Y L W p V U p e O L V p H V incohérences budgétaires, le coût élevé du personnel par rapport au budget total sur une période de 24 mois, ont contribué à rendre ce projet inefficient en terme de coût/bénéfice . , O H X W p W p V D J H T X H O H V J H V W L R Q Q D l e U H V G X S U références et O D Y p U L W D E O H F D S D F L W p d e c e l l e d e C O D D E Y R X r n e D W L R Q bien un tel projet. Une simple vérification des expériences précédemment financées aurait S H U P L V G ¶ p F O D L U H U O H V q u e s t i o n s L V V X H V V X U F H

iv. L'inadéquation des cibles vis -à-vis de l'objectif du projet

VII. Recommandations

i. Mieux prendre en compte le contexte local **et les acteurs du domaine,** TXH O¶DFWHXU GH V¶DJLVVH GH OD EHVRJQH GHV bénéficiaires, est fondamental pour répondre aux spécificités du contexte et à la situation spécifique des acteurs.

ii. Identifier les personnes directement concernées par la thématique (utilisateurs et bénéficiaires) et construire OD OR JLTXH G¶DFWLRQ GH VHQVLELOLVDWLRQ existantes est essentiel pour déterminer des solutions techniques adaptées aux besoins des cibles mais aussi au choix des outils technologique à utiliser.

iii. Impliquer tous les acteurs dès la conception du projet est indispensable pour assurer la cohérence de ce type de projet et permettre le GpYHORSSHPHQW GH VROXWLRQV 17,& SOXV DGDSWpHV HW HIILFDFHV pour les utilisateurs .

iv. Favoriser une collaboration multidisciplinaire de tous les acteurs est essentiel pour consolider la compréhension de toutes les parties prenantes. Pour ce faire, il est fondamental de veiller au développement des compétences et à la IRUPDWLRQ GH WRXV OHV DFWHXUV /D FRQVROLGDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV SDVVH par la compréhension des professionnels de la thématique démocratie sur les opportunités des TIC mais aussi par la compréhension des besoins de ce domaine au sein des acteurs du domaine des NTIC.

v. Privilégier des solutions NTIC permettant GH V¶DSSXHU VXU OHV [et des bonnes pratiques est un facteur déterminant pour dynamiser le contrôle démocratique et le renforcement des capacités des acteurs impliqués. Cela est particulièrement important dans un pays comme le Burkina Faso où OD IUDFWXUH QpHV WDX[GH WHFKQRORJLH GH OD SRSXODWLRQ le peu de familiarité à cHV WHFKQRORJLHV OD WHQGDQFH j QH SDV SDUWDJHU la bonne utilisation des TIC dans les processus de développement démocratique que les obstacles opérationnels purs tels TXH OHV FRXSXUHV G¶pOHFWULFLWp

vi. Définir des G¶REMHFWLIV PHVXUDEOHV permettant de mesurer les progrès est fondamental pour répliquer et/ou pérenniser ce type de projet. La définition G¶REMHFWLIV UHTXLHUW XQH DQDO\VH GHV ULVTXHV HW SODFH G¶XQ V\VWqPH GH VXLYL sur la performance des projets et non sur la gestion/programmation des activités Ce mécanisme de suivi est indispensable pour pouvoir identifier et corriger rapidement les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet.

vii. Respecter les règles financières de base et suivre les recommandations des bailleurs sur les seuils maximum de ressources à allouer au personnel V¶DVVXUHU une condition minimale de redevabilité et de transparence de la part d'un bénéficiaire ayant reçu des fonds publics. A cet égard, la prise en compte des expériences passées ou des projets déjà financés par le FNUD dans un même pays est un excellent indicateur.

VIII. ANNEXES

Annexe 1 : valuation

Critères CAD		Sous-questions
Pertinence	Dans quelle mesure le projet tel T X ¶ p W D E O L H W P L V bénéficiaire a-t-il répondu aux spécificités du contexte et aux besoins des bénéficiaires aux niveaux local et national?	x Au regard du contexte, les objectifs du projet étaient-ils en adéquation avec les priorités et les besoins pressentis pour un développement démocratique? x La préférence aurait-elle dû être donnée à une autre stratégie que celle appliquée, afin de mieux répondre à ces besoins, priorités, contexte? Pourquoi? x Les risques ont-ils été bien identifiés? Dans quelles mesures les stratégies établies étaient-elles appropriées pour faire face aux risques identifiés? Le projet était-il excessivement risqué ?
Efficacité	Dans quelle mesure le projet, tel T X H P L V H Q ° Xe U H P H V X U H G ¶ D W W H L Q et résultats fixés?	x Dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été atteints? x Dans quelle mesure le projet a-t- L O p W p P L V H C accordance avec le document de projet?

Annexe 2 : Documentation consultée

o

f

- 6WUDWpJLH G¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ SSHPHQW GH O¶LQIUDVW G¶LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ
- 2004 -

Annexe 3 : Personnes interviewées

02 Juin 2014 (Ouagadougou)	
Sylvestre Ouédraogo	Coordonnateur du Projet (Yam Pukri)
Mme Zio Amélie	Responsable administratif et financier (Yam Pukri)
Adama Son	Chargée de suivi du projet (Yam Pukri)
Yacouba Dao	Web master (Yam Pukri)
03 Juin 2014 (Ouagadougou)	
Inoussa Traore	Web master (Yam Pukri)
Charles Dalla	Représentant CODDE
04 Juin 2014 - Kaya (région du Centre Nord)	
Ouedraogo Augustin Irwaya	LCB /Sanmatenga (1er prix concours blog)
Baloum François	LCB/Sanmatenga

Sawadogo Adama

Annexe 4 : Abréviations

AGTB	Association des Guides Touristiques