There were a number of weaknesses within the project:

- Some key stakeholders were not identified early in the project, resulting in missed opportunities for lobbying on specific issues.
- Ongoing electoral processes made access to local deputies difficult for the women's organizations.
- A sensitive issue was raised when discussing women's role in Rural Women's Organizations and in Peasant's organizations (non-mixed and mixed). Mixed organizations with male leadership face contradictions - promoting women's rights while having to promote all their members' rights, trying to keep a certain level of control over women autonomous organizational development and the prioritization of their gender-specific demands. Non-mixed organizations with a female leadership are focused on women's rights do not need to address the question of men's control over their strategic interests.

Although some mechanism to exit the project were planned, a clear exit strategy was not implemented soon enough before the project end and discussions on sustainability (with the Centres Communautaire de Communication, with all member organizations of Je nan Je, and with AAH have yet to take place). That said, AAH maintains close relationships with the organizations coordinating the CCCs, and involves their members in programmes and activities in other departments of Haïti.

UNDEF is filling a gap as donors seldom provide funding for projects that support political lobbying processes. Lobbying for greater inclusion of rural women's interests remains a long-term endeavor which is being addressed by AAH in various ways UNDEF was appropriate source of support for AAH/Je nan Je's project in Haïti.

Lessons learned and recommendations

The evaluation process decided to focus on the learning aspects in the way it was conducted while inviting all individuals in each interview to freely ask questions for clarification or information without time limitation. Lessons learned and recommendations are summarized in the following two sections:

Lessons learned

- ICTs have the potential to strengthen the power of women and are under-exploited in Haiti today. Their demystification increases and strengthens the capacity for action, of relations and self-esteem of rural women, often victims of triple exclusion: as a woman, rural and poor.
- The process is as important as the result: learning processes on advocacy tools and techniques have changed the way women are approaching issues they face. Many have believed that the fight for their rights is legitimate and must be done through dialogue to have a better impact both in the private and public sphere.
- If a project that aims to empower women and involves mixed (male and female) and non-mixed (female only) organizations it should discuss among stakeholders at the beginning of the project how to manage the dual discourse, given that sometimes mixed organizations while promoting women's rights while wishing also with to retain some organisational control.
- A project that relies on complex social engineering needs more time to be able to achieve more sustainable results. The initial duration of the project could have been longer (24 months instead of 18 months) and so the extension could have added 6 months to make it a project of 30 months in total.
- The time between writing the project's initial proposal and receiving the funds is more than 12 months, which in countries where inflation is severe necessarily entails changes to the budget initially submitted.
- Anticipated costs in the context of innovative projects and with ICTs are difficult to estimate precisely and vary subsequently according to several elements over which the

Recommendations:

For the grantee – Action Aid Haiti and Je Nan JE

- Develop a second phase project to consolidate the Centres Communautaire de Communication, with the establishment of resource centers and the development of literacy programs for rural women.
- AAH and Je Nan Je seem to be aware of the issues, but should concretely establish a roadmap and move forward together in a plan for the sustainability of Centres Communautaire de Communication
- Pursue exchanges with partner organizations responsible for the management of the Centres to help maintain the philosophy and the initial orientation: for rural women, to support them in the advocacy for their right of access to land and participation in natural resource management.
- Make financial planning for the ope ration of the Centres Communautaire (internet fees, training, and other services) with the organizations responsible for their management.
- Develop collaborations with organizations specialized in literacy to enable non-literate rural women to acquire some computer skills.
- Support local organizations in the pursuit of debates and exchanges to supply advocacy in favor of the exercise of women's right to access land and to participate in the management and exploitation of the country's natural resources.
- Develop an advocacy campaign with the Direction Générale des Impôts for its local, departmental and national representations (DECF, domain direction) for the allocation of parcels (on state land with unpaid rents for 20 years, leases not respected, etc.) to the farmer women's organizations of the two departments (North, Northeast).
- Translate the evaluation report into Creole for the benefit of the project participants

For UNDEF

- Because it aims at strengthening civil society as a whole, UNDEF would benefi t from facilitating bridges between the different projects funded in the same country in order to promote synergies without creating an obligation of collaboration between the projects.

Table des matières

I. Analyse globale 8

II. Contexte de l'évaluation 10
(i) Contexte de développement 10
(ii) Objectifs du projet et justification de l'intervention 11

III. Méthodologie 12

IV. Résultats en fonction des critères d'évaluation 13
(i) Pertinence 13
(ii) Efficacité 14
(iii) Efficience 16
(iv) Impact 17
(v) Durabilité 18
(vi) Valeur ajoutée du FNUD 21

V. Conclusions 21

VI. Leçons apprises et recommandations 22

Annexes
Annexe 1 : Tableau des resultats des extrants 24
Annexe 2 : Questions d'évaluation 27
Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 31
Annexe 4 : Revue documentaire et bibliographie 32
Annexe 5 : Acronymes 33
Annexe 6 : Grille générique d'entretien 34

I. ANALYSE GLOBAL E

De janvier 2015 à septembre 2016, Action Aid Haïti (AAH) et la plateforme Je nan Je[2], ont mis en œuvre le projet: les Nouvelles Technologies pour Renforcer les Voix des Femmes en Haïti avec le financement du FNUD (213,750$ USD). Le projet s'insérait dans une perspective globale de réduction des inégalités liées au genre et des violations

Le projet a été pertinent en favorisant la création de liens entre les organisations et les pouvoirs locaux. Il a été efficace et a un taux de réalisation des objectifs élevé. Le personnel d'AAH, les leaders et membres d'organisations locales de femmes ainsi que celles mixtes se sont beaucoup investis dans la réalisation du projet. AAH a ajouté un montant supplémentaire correspondant à 10% du budget accordé par le FNUD; plusieurs contributions bénévoles pendant et après le projet ont permis d'atteindre des résultats et consolider les objectifs recherchés en ce qui concerne le plaidoyer et sont à la base de la réussite du projet.

Cependant, certains acteurs clés n'ont pas été identifiés assez tôt dans le projet et auraient dû être la cible d'un plaidoyer spécifique. Les organisations de femmes n'ont pas pu rencontrer les parlementaires en raison des dates de déroulement du projet qui a eu lieu en pleine période électorale. La question des rôles joués par les femmes dans les organisations de femmes rurales et ceux joués par elles dans les organisations paysannes mixtes s'est posée. Les organisations mixtes ont parfois un double discours de promotion des droits des femmes et de leur autonomie

II

De manière générale, l'accès des femmes en Haïti aux nouvelles technologies de l'information se butte au stéréotype sexiste qui identifie la technologie comme une affaire d'hommes. Les nombreux cybercafés qui se sont installés graduellement dans le pays depuis le début des années 2000 ont certes permis à une partie importante de la population, principalement des hommes, d'entrer dans l'ère de la révolution numérique, mais ces espaces ont souvent été perçus comme réservés aux hommes et peu sûrs pour les femmes (Discussions de groupe, 2018). Le peu d'accès des femmes rurales aux NTIC s'explique également par le déficit généralisé en milieu rural d'accès à l'électricité (Herrera Lamaute-Brisson, 2014).

φÐÐÁ . ÉÑÌÊÛÐÍÚËÜ×ÙÖÑÌÛÌÛÑÜÚÛÐÍÐÊÈÛÐÖÕËÌÓÇÐÕÛÌÙÝÌÕÛÐÖÕ

L'objectif global de cette évaluation était de faire une analyse complète du projet UDF-

II I. Méthodologie

Le manuel opérationnel 2017 du FNUD pour les évaluations post-projet était le document de référence initial pour développer la méthodologie. Les critères de base du processus constructif, l'accent mis sur les leçons apprises, la vision prospective et globale des résultats du projet ont été respectés. Les informations ont été collectées, analysées et présentées dans ce rapport conformément aux critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité de l'OCDE-CAD. Un critère supplémentaire a été inclus pour analyser la valeur ajoutée du FNUD. L'évaluation post-projet visait également à lier les résultats fondés sur des données probantes

D’autre part, si l’un des objectifs de cette évaluation pour le FNUD est l’apprentissage, comme l’évaluation ne se fait pas à mi-

Milot). Les CCC ont fonctionné au-

nan Je a pu porter les revendications des femmes lors d'une rencontre avec le président du sénat et le vice-président de la Commission Agriculture, du Sénat.

(iii) Efficience

Certaines personnes ne connaissaient pas l'informatique et ne savaient pas faire de bons rapports. Maintenant la qualité de nos rapports est bien meilleure. On ne paye plus pour ces services, on fait nos lettres nous-mêmes, et nos organisations sont plus fortes.

Rapport coûts/efficacité, performance globale du projet, des résultats obtenus, calendrier de mise en œuvre, gestion financière

Selon les entretiens ainsi que le rapport de l'auditeur (Hazel&Associés, 2016), le projet a été globalement efficient. Les délais dans le financement dû au laps de temps entre la soumission et l'approbation du projet n'ont pas tenu compte de l'inflation, mais AAH a pallié les différences budgétaires. Le budget initial a été amendé en cours d'exécution, mais cela n'a affecté que les rubriques et pas le total.

Action Aid Haïti a ajouté environ 10% de fonds supplémentaires afin de pouvoir garantir l'atteinte des résultats.

(ResponsableFinancier AAH, 2018)

Certaines difficultés techniques n'avaient pu être bien identifiées en amont et ont requis des efforts supplémentaires pour AAH (complexité du maillage numérique, collaboration avec les fournisseurs de services internet pour qui l'investissement en milieu rural reculé n'était pas profitable, etc.). Ces difficultés ont eu un impact sur le plan de travail initialement prévu, entrainé un surplus de dépenses, mais surtout créé un certain mécontentement dans la zone qui a dû être abandonnée au profit d'une autre où les conditions techniques étaient plus favorables[6].

Les locaux mis à disposition par les organisations pour les CCC n'avaient pas la taille adéquate pour y donner des formations à 20 personnes au moins ni la capacité de les héberger pour la nuit. Or, il était prévu de les installer au plus près des organisations de femmes participantes au projet afin de limiter les frais liés aux formations : dans la conception initiale du projet, elles se déroulaient en une seule journée. Le projet a dû s'adapter et faire des formations de plusieurs jours dans des centres de formation déjà en place et de taille adéquate et cela a entrainé des dépenses de transport et d'hébergement qui n'étaient pas prévues dans le budget (580 FNR final, 2016).

Mon plus grand défi dans ce projet a été la conciliation travail famille, car je me suis tellement investi et je voulais tellement que les femmes soient formées au TIC que j'ai dû passer beaucoup plus de temps que prévu en province, loin de chez moi.

Formateur NTIC AAH

[6] Remplacement du centre de Bas-Limbé par le centre de Limonade. Le CCC de Bas Limbé avait été installé après vérification l·ØŠÕ fŠ ŦƨdzNyƒăăŠdzN ŘŠ ăŠNØłÕŠ IjdzƠf è l·Ø l·łű LJƨăăłōłfłúŞ LJƨdzN fŠ ăłƎyYl·f łyűŠNyŠú• tƨdzNűl·yűż l·LJNŠă łyăűl·ffl·úłƨy´łf yƠl· LJl·ă LJdz donner fƠl·ÕÕŠă Ł fƠłyűŠNyŠű ŘI·yã fI· Î2yŠ (580 FNR final, 2016).

Le personnel de AAH s'est beaucoup investi dans la réalisation du projet, sans compter ni facturer le temps. Plusieurs contributions bénévoles pendant et après le projet ont permis d'atteindre des résultats et consolider les objectifs recherchés en ce qui concerne le plaidoyer et sont à la base de la réussite du projet (Phylidor, 2017).

Le projet s'est appuyé sur les capacités organisationnelles et communautaires existantes pour renforcer les compétences techniques des femmes et les doter des matériels et équipements nécessaires pour augmenter l'accès à l'information, relayer leurs expériences et leurs vécus et dégager des canaux pour interagir avec les décideurs locaux et nationaux.

(iv) Impact

Analyse des effets immédiats sur les acteurs concernés, notamment les bénéficiaires qui peuvent être raisonnablement attribués en partie ou en totalité au projet. Examiner les résultats à long terme et les conséquences de leur atteinte ou non sur le tissu socio-économique et politique dans l'environnement du projet.

L'ensemble des participantes rencontrées dans les 4 CCC visités connaissaient bien les objectifs du projet. Tout au long, AAH a agi en transparence et en explicitant ses actions ce qui a renforcé les membres des organisations participantes même celles qui n'avaient pas eu accès à la formation en TIC. En effet, les femmes ne possédant pas les compétences de base (analphabètes) ont bénéficié de leur participation aux débats et à la cartographie en démontrant une compréhension claire du projet lors des entretiens de groupe réalisés dans le cadre de cette

renforcement du pouvoir des femmes ont une meilleure chance d'atteindre leurs objectifs s'ils ciblent également des d'hommes. Cependant, selon des études portant sur les stratégies utilisées par les féministes haïtiennes, celles-ci varient avec le type d'organisations auxquelles elles participent : dans les organisations mixtes composées de femmes et d'hommes, les répondantes (à une vaste enquête) soulignent qu'il y a moins de possibilités d'exprimer les préoccupations liées aux problèmes sociaux vécus spécifiquement par les femmes et de penser les stratégies appropriées pour les résoudre. D'où la nécessité de créer des organisations composées seulement de femmes, comme espace approprié pour poser ces problèmes et mettre en œuvre les stratégies et les moyens adéquats pour les résoudre (Mahotière, 2008).

Cet élément sensible a été soulevé dans le cadre de cette évaluation, soit les rôles joués par les femmes dans des organisations de femmes rurales et ceux joués par celles-ci dans des organisations paysannes mixtes. Ces dernières ont parfois un double discours de promotion des droits des femmes tout en souhaitant conserver une certaine mainmise organisationnelle (entretiens 15 mars, 18 mars et 20 mars). En effet, les organisations mixtes impliquées dans le projet sont dirigées par des hommes et leurs orientations vont dans le sens des intérêts de tous leurs membres, hommes et femmes. Elles endossent solidairement les luttes menées par les organisations de femmes et ont des branches ou secteurs femmes.

Tous les débats et les conférences organisés dans le cadre du projet ciblaient à la fois les hommes et les femmes rurales sans exclusion. Par ailleurs, les formations aux NTIC ne visaient que les femmes membres d'organisation. Dans le cadre de ce processus d'évaluation, des hommes rencontrés ont manifesté le désir que les services fournis par les CCC soient également offerts aux hommes membres des organisations et des communautés dans lesquels ils sont installés. Cette demande apparait légitime étant donné l'absence de telles offres disponibles dans ces régions reculées et elles ont été clairement émises à l'évaluatrice lors des entretiens qui se sont déroulés dans les CCC gérés par les organisations mixtes (Milot, Camp Louise) mais une éventuelle perte de contrôle par les organisations de femmes a été identifiée comme une crainte dans les CCC gérés par les organisations de femmes (Ouanaminthe, Limonade). Il n'en reste pas

Valeur ajoutée du FNUD

Le FNUD est un bailleur de fonds apprécié par les organisations qui reçoivent ses fonds comme en témoigne une évaluation globale du fonds (CalvarusoKaye, 2016). Le cycle de financement, est par ailleurs, un peu long, car il s'écoule généralement un délai de plus de 12 mois entre le dépôt initial d'un projet et son financement éventuel. Ceci a un impact certain sur le budget dont les items peuvent avoir subi de l'inflation.

Cependant, les responsables de la mise en œuvre du projet évalué ont souligné la qualité du lien de confiance établie avec le chargé de programme au FNUD et AAH : la communication était fluide, le rapportage simple et efficace et l'accompagnement serré très productif ont permis l'atterrissage du projet avec efficacité. (Entretiens 15 mars, 21 mars).

V. Conclusions

Le projet a augmenté le pouvoir d'influence des femmes des départements du Nord et du Nord-est à travers l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Il a contribué à promouvoir les politiques de gestion des ressources naturelles et les programmes de développement protégeant les droits fondamentaux des femmes rurales haïtiennes et leur permettant de jouir équitablement des opportunités et des services. Le projet s'est attaqué aux problèmes d'accès à la terre auxquels les femmes font face et à l'absence de prise en compte de leurs intérêts dans les départements du Nord et du Nord-est en renforçant la capacité des femmes leaders de la zone à mener des activités de plaidoyer via les nouvelles technologies de communication et de l'information auprès des opérateurs de projets et des décideurs publics.

Les activités de plaidoyer et de sensibilisation ont contribué à influencer les décideurs locaux et les législateurs nationaux à mieux prendre en compte les intérêts des femmes rurales. Cependant, le contexte politique du moment (élections locales sans cesse repoussées depuis 2011, représentants locaux soit nommés et non élus soit trop récemment élus) a constitué un obstacle imprévu limitant la mise en œuvre effective de cet aspect du projet.

À cela s'est ajouté le fait de l'hypercentralisation autant de l'administration publique que de l'action des ONG dans les deux départements ciblés qui a nui à une prise en compte des intérêts des femmes rurales : les représentants locaux de l'administration publique et des ONG ont peu de pouvoir décisionnel. Les femmes ont pu les rencontrer et faire leur plaidoyer, mais peu ou pas de suite n'ont été données à ces requêtes (580 FNR final, 2016).

Impact : Analyse des effets immédiats sur les acteurs concernés, notamment les bénéficiaires qui peuvent être raisonnablement attribués en partie ou en totalité au projet. Analyse des indicateurs pouvant traduire des résultats quantifiables. Examiner les résultats à long terme et les conséquences de leur atteinte ou non sur le tissu socio-	
Résultat 1: La capacité des organisations locales à connaitre et d Communication.	-t-elle modifié les messages transmis par les femmes ? des organisations de femmes qui ont été renforcés par le projet ? Quels sont les liens qui se sont développés entre les organisations de femmes partenaires dans le projet ? De nouvelles compétences (hormis celles visées par le projet) ont elles été développées ? Le projet a-t-il agi comme catalyseur ? Si oui, de quoi ?
Résultat 2: politiques et programmes de développement en matière agricole et foncière dans les deux départements ciblés est augmenté.	Dans quelle mesure la réalisation des objectifs et résultats a-t-elle eu un impact sur le problème spécifique vis par le projet ? pour les femmes ? Le projet a-t- er une plus grande autonomisation des femmes ?
Résultat 3: Les intérêts des femmes rurales sont mieux reflétés et pris en compte par les décideurs locaux et les législateurs dans les politiques et programmes régionaux traitant la problématique de la terre et la gestion des ressources naturelles	Le projet a-t-il réussi à engendrer des politiques de gestion des ressources naturelles et des programmes de développement qui protègent les droits fondamentaux des femmes rurales haïtiennes ?
Durabilité/pérennité	

Résultat 3: Les intérêts des femmes rurales sont mieux reflétés et pris en compte par les décideurs locaux et les législateurs dans les politiques et programmes régionaux traitant la problématique de la terre et la gestion des ressources naturelles.	Quelles sont les activités de plaidoyer envisagées par les organisations de femmes dans la foulée du projet ? Dans quelle mesure le projet a-t-il mis en place des mécanismes et réflexes qui continueront alimenter l impact perçu ?
Spécificité du FNUD en tant que bailleur: Examiner la valeur ajoutée spécifique du financement du projet par le FNUD	
Résultat 1: La capacité des organisations locales à connaitre et	



Annexe 5 : Acronymes

AAH	Action Aid Haïti
AFASDA	Asosyasyon Fanm Soley Dayiti
BID	Banque Interaméricaine de Développement
CASEC	Conseil d'Administration de la Section Communale
CCC	Centre Communautaire de Communication
DGI	Direction Générale des Impôts
DECF	Direction de l'enregistrement et de la Conservation Foncière
DPC	Direction de la Protection Civile
FNUD	Fonds des Nations Unies pour la Démocratie
FNR	Final Narrative Report
ICT	Information and Communication Technologies
IHSI	(CalvarusoKaye, 2016) (CalvarusoKaye, 2016) de Statistique et d'Informatique
MPA	Mouvman Peyizan Akil
NTIC	Nouvelles Technologie de l'Information et des Communications
NE	Nord Est