# Evaluation finale du projet : « Appui à l'engagement soutenu des femmes dans la consolidation de la paix et la sécurité à l'Ouest de la Côte d'ivoire (SWEEP) »

RAPPORT PROVISOIRE ZERO

Novembre2019

Préparé par:

Consultante nationale

Approuvé par:

Coordonnateur du Projet

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Répartition des enquêtés suivant le groupe cible et par département ..... 19
Tableau 2: Répartition des enquêteurs ..... 21
Tableau 3: Participation aux activités du projet ..... 25
Tableau 4: Degré de satisfaction du projet par la population ..... 26
Tableau 5: Degré de satisfaction du projet par les responsables femmes et jeunes ..... 26
Tableau 6: Participation des femmes dans les règlements des conflits ..... 38
Tableau 7: Degré d'implication des femmes dans les règlements des conflits ..... 38
Tableau 8: Situation sécuritaire dans les villages visités ..... 38
Tableau 9: Satisfaction des relations avec les forces de sécurité ..... 39
Tableau 10: Contribution globale du projet à la sécurité et la paix ..... 39
Tableau 11: Domaine d'exclusion ..... 40
Tableau 12 Répartition du budget par résultat ..... 42
Tableau 13: Données de l'exécution financière du projet ..... 43

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Répartition des enquêtés suivant le sexe ..... 19
Figure 2: Nature des agressions ..... 39
Figure 3: Budget du projet par résultat ..... 42

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

&: / ••} ] š]}v • & uu • :µŒ]•š • €š [/À}]Œ
CAD Comité [ ] µ À o}‰‰ u vš
, }v• ]o ‰}µŒ o[ ••]•š v ,µu v]š ]Œ š o À o}‰%
CARE

RESUME ANALYTIQUE

Contexte et cadre méthodologique

> • Œ o š ] } v • š Œ v • ( Œ } v š o ] Œ • o [ K µ • š } v š š un facteur déterminant de la tension de la crise ivoirienne. Les relations intercommunautaires /ethniques se sont tendues, et les conflits fonciers, exacerbés par les ventes illicites de terres abandonnées suite aux crises sécuritaires. Par ailleurs, les femmes et les jeunes dans le petit commerce ont été les plus affectés par les crises sécuritaires transfrontalières.

En vue de restaurer et de consolider la paix et la sécurité, le Gouvernement, en collaboration avec les partenaires au développement, a v š Œ ‰ Œ ] • v } u Œ µ • • š ] } v • X / o • [ P ] š v š Œ autres, des appuis du PBSO notamment, dans le Plan Prioritaire 2. Ces actions ont bénéficié P o u v š o [ ‰ ‰ µ ] [ µ ‰ W ‰ Œ µ } P Œ u u la Consolidation de la Paix (PACoP), du Projet [ ‰ ‰ µ ] o [ v P P u v š • } µ š v µ • ( u u • dans la consolidation de la paix et la sécurité à o [ K µ • š o € ( S W E E P ) Y Ì ] h Œ par le Fond des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix ~ h E W & • [ µ v u } v š v š í D ] o o ] } v USD, est exécuté par CARE International Côte [ / À } ] Œ X > ‰ Œ } i š enfo rcer, W a À ] • participation des femmes dans les initiatives locales de consolidation de la paix et de la • µ Œ ] š U v • ñ ‰ Œ š à v š • o [ K µ • š savoir

Par rapport au suivi actif des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et la sécurité dans les départements ciblés par les femmes et les jeunes, les résultats sont u]š]P•X [µv ‰ Œš o • š u}]Pv P • ‰}•]š](• sont soulignés par certains bénéficiaires quant à leur participation active pour la consolidation de la paix et la sécurité dans leur zone. La présidente des associations de femmes de Guiglo témoigne : «

capacités des groupes citoyens et autorités à organisation des campagnes de sensibilisation et de mécanismes de suivi et rapportage des problèmes de sécurité et paix. Ces mécanismes ont permis une appropriation du projet par les bénéficiaires (associations des femmes/jeunes/commerçants) qui se sont vus dotés, de moyens et de compétences, leur durablement pour le maintien de la paix et la cohésion sociale. Cette implication et la

INTRODUCTION

> • Œ o š ]}v• šŒ v•(Œ}vš o] Œ • o[Kµ •š }vš š µv ( š µŒ š
ivoirienne, du fait de la récurrence des incursions des groupes armés, affectant la relation entre citoyen-autorité et entraînant par ricochet un accroissement de la méfiance. Les relations intercommunautaires/ethniques se sont tendues, à cause des suspicions de collaboration/appui aux P Œ}µ‰ • Œu • • ](( Œ vš • }uuµv µš • À]À vš v• • Ì}v •X
fonciers, exacerbés par les ventes illicites de terres abandonnées suite aux crises sécuritaires. Par ailleurs, les femmes et les jeunes dans le petit commerce ont été les plus affectés par les crises sécuritaires transfrontalières. Malgré les efforts de restauration/consolidation de la paix et la sécurité déployés par le Gouvernement, et o[ }‰š ]}v [µv ‰o v – š ]}v v š ]}v o ‰}µŒ o
}v• ]o ^ µŒ ]š v îìì ôU o • ‰Œ ]v ]‰ µÆ (]• } • Œ oÀ • v• o[
o[ ]u ‰o ] š ]}v sont liés à la faible représentation et la participation des femmes (points 5 et 7[1] du Plan d'Action Sensible au Genre en 07 Points du Secrétaire Général pour la Consolidation de la Paix).

>[ v oÇ• µ• o u v •µŒ o • }v(o]š• v €š [/À}]Œ U v}š uu v
disponibles sur les conflits, indique que les sources de conflits prioritaires, au niveau local sont les conflits fonciers, les conflits ethniques et les conflits politiques. Au cours des dernières décennies, la

de sécurité au sein des communautés, et o Œ v ( } Œ u v š o [ K • Œ À š } ] Œ o } Z
o u ] • ] • ‰ } • ] [ ] } v [ µ v v À ] Œ } v v u v š ‰ Œ } ‰ ] o ] • µ
] ( ( Œ v š • u v ] • u • ‰ Œ u š [ Œ } ] š Œ o } Z • ] } v v š Œ o • ‰ } ‰ µ o
‰ Œ u š š Œ o [ K • u Œ À š ] Œ
Le projet, en instituant les cadres de concertation regroupant les populations, les FDS et les autorités
o } o • U ‰ Œ u ] • o Œ š ] } v [ µ v v À ] Œ } v v u v š ‰ Œ } ‰ ] o ] • µ
niveau local, et o [ ] v š ] ( ] š ] } v • ‰ ] Œ Œ • [ Z } ‰ ‰ u v š l o y a ‰ ] Æ š
désormais, une conscience collective sur les questions sécuritaires dans les différents départements
cibles. Les FDS, les autorités locales et les populations mènent désormais, front commun pour lutter
contre les incidents de sécurité, grâce à une meilleure connaissance des rôles et des attentes de
chacun.

v • š ] u µ o v š o [ v P P u v š • ( u u • š • i µ v • , e t l e p a r t a g e d e À ] š ] (
o [ ] v ( } Œ , à travers les actions de renforcement de capacité et de sensibilisation, et la mise en
‰ o [ µ v ] • ‰ } • ] š ] ( • µ ] À ] U o ‰ Œ } i š } v š Œ , c a r l o r s q u e l e s v š P
communautés les plus marginalisées, et les plus affectées par un phénomène, sont davantage
impliquées pour sa résolution, il en découle une réelle appropriation par ces dernières, gage de la
µ Œ ] o ] š • ‹ µ ] • X > • ( u u • š o • i µ v • • } v š ‰ o µ • v ‰ o µ •
jouer,

MATRICE DE LA THEORIE DU CHANGEMENT

II. d E h > [ s > h d / K E d D Z , D d , K K > K ' / Y h

2.1 Etendue de o [ À o µ š ] } v

> [ À o µ š ] } v toute la période du projet et les zones [ ] v š Œ À v š ] } v U v o [ } µ Œ Œ v de Guiglo

La méthodologie de ce travail repose sur des analyses qualitatives et quantitatives. Les méthodes de

u } Ç v [ µ v Œ À µ } µ u v š Œ ] Œ v U • ] v de focus groups.

> [ v o Ç • ‹ µ a p e r m i s à la mission, de déceler la perception des acteurs clés ainsi que les bénéficiaires du projet, sur s ‰ Œ ( } Œ u v U v • • v š • µ Œ conformément au • [ À o ‰ o v o u š Œ ] (cf. [ annexe µ A 1 ) s ] e s cibles concernées sont : ministères, partenaires d'exécution, comité de pilotage, unité de gestion, système de Nations Unies, responsables de radios locales, autorités préfectorales, autorités sous-préfectorales, autorités des conseils généraux, autorités des mairies, autorités e

relative qui est fixée à 5% (assurance de 95%), et Gla valeur critique correspondant au niveau de confiance. Cette valeur critique vaut 1,96 si on suppose que le processus suit une loi normale.

Au total, 569 personnes ont été enquêtées suivant une répartition par département, types
[ • • } ] š ] } v • U ‰ ŒEµ •• šÆ] } vXv ] Œ u ] v ] • š Œ } u ‰ } Œ š ñ • š ] } v • Œ o š
Œ v ( } Œ u v š µ ] o } P µ U µ Œ v ( } Œ u v š µ Æ oŒ •• ‰µ } Œ • ] š oU • ( o [ • Æ ] o š
Le tableau 1 présente la répartition des enquêtés suivant le groupe cible et part département. La figure 1 fournie la répartition selon le sexe.

Tableau 1: Répartition des enquêtés suivant le groupe cible et par département

| | Responsable jeune | Responsable femme | Responsable commerçante | Population de base | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Blolequin | 20 | 25 | 4 | 81 | 130 |

Tableau 2: Répartition des enquêtes

| Départements | Villages | Effectifs |
|---|---|---|
| GUIGLO | Zouan ; Kaadé ; Bédy-goazon ; Béoua | 2 |
| BLOLEQUIN | Doké ; Zéaglo ; Goya; Béoué | 2 |
| TOULEPLEU | Bakoubly ; Sahibly ; Toulepleu Village ; Péhé | 2 |
| TABOU | Yeouli ; Toupa ; Gnato ; Sôtô | 2 |
| TAÏ | Djidoubaye ; Ponan ; Tiélé-Oula ; Paulé-Oula | 2 |

- Sensibilisation des communautés cibles

> µ š o • v • ] ] o ] • š ] } v U • š [ ] v ( } Œ u Œ o • µ š } Œ ] š • u ] v ] • š Œ
chefs des localités, dans lesquels les agents } o o š Œ } v š o [ ] v ( } Œ u š ] } v U v o µ Œ
implication dans la collecte des données, obtenir leur adhésion et la participation effective des
} u u µ v µ š • š • µ š } Œ ] š • ] o [ v ] ‹ µ ] ! š š X o [ • µ Æ Ì } v • š µ Æ v (
localités concernées.

- Exploitation des données

š š ‰ Z • • Œ ‰ ‰ } Œ š o • Ç v š Z • š o [ v o Ç • • } v v • v Œ
µ ‰ Œ } i š X v • o • ( ] š • U o • Ç v š Z ont constitué un processus continu sur la •
µ Œ o [ À o µ š ] } v X ^ µ ] À v [ est basée d µ Z Œ U o o [ • v ‰ Œ Ç ] • v ] • ‰ µ Æ Œ ] š Œ •
projet. Elle a porté P o u v š • µ Œ o • • ‰ š • š Œ v • À Œ • µ Æ ‹ µ • } v š o • Œ }
Une analyse approfondie et une triangulation des données quantitatives et qualitatives collectées, ont
été ( ] š • U ( ] v [ Æ ‰ o } ] š Œ š } µ š • o • ] Œ ( } v Œ u š ] } µ v Œ U • ] X • µ [ } à š ] ( o [
été [ ] v š Œ ‰ Œ š Œ š Æ ‰ o ] ‹ µ Œ o • Z v P u v š • } • Œ À • µ v ] À µ
€ š [ / À ‹ } ] } Œ š Œ ] µ Œ o [ u o ] } Œ š ] } v • } v ] š ] } v • • µ Œ ] š
[ / À e ] à Œ travers la consolidation de la paix et de la sécurité v • o Œ o u ] • v ^ µ À Œ
W Œ } i š [ ‰ ‰ µ ] o [ v P P u v š ^ } µ š v µ • & u u • v • o } v • } o ] š ]
o [ K µ • š o € š [ / À } ] Œ X

- Rédaction µ Œ ‰ ‰ } Œ š [ À o

µ š Œ u o [ v o Ç • U µ v ‰ Œ u ] Œ À Œ • ] } v š Œ v • ] š } ] Œ ~ Œ ( š
observations de CARE et des autres parties. Après prise en compte des observations, le draft 1 sera
‰ Œ } µ ] š ‰ } µ Œ o [ } Œ P v ] • š ] š v } v U o [ š [ ] o • µ Œ µ ‹ À o ] µ v Œ ‰ ‰ } Œ š ( ] v
transmis.

Au total, les résultats attendus de la mission sont : un rapport de démarrage incluant un plan de travail
À o ] U µ v Œ ‰ ‰ } Œ š [ À o µ š ] } v ‰ Œ } À ] • } ] Œ dé s par µ v Co Œ té ‰ Œ } Œ š ( ] v
Pilotage.

¾ > ] u ] š • o [ À o µ š ] } v

> u ] • • ] } v v [ ‰ • Œ v } v š Œ } v š Œ ] v š • u i µ Œ • X d } µ š ( } ] • U o •
• ] š • • o š ] } v v • v • o [ Z v š ] o o } v U µ ( ] š o Pr Œ tières š , ] v À v
pesé sur le programme des rencontres de la consultante avec les bénéficiaires [illegible] de Taï, y

III. PRODUITS REALISES > D / ^ E V h s Z S W E P K : d

µ š Œ u µ ‰ Œ } i š U o • ‰ Œ ] v ] ‰ µ Æ Œ • µ o š š • } š v consignés Œ ‰ Œ } µ
dans le rapport final sont les suivants :

Résultat 1 : Renforcement du dialogue et de la responsabilité entre les citoyens et les autorités locales sur les questions de sécurité et de paix dans 50 communautés frontalières

- Produit 1.1 : Des espaces de dialogue et d'interface entre les femmes et les jeunes ainsi que les autorités locales de sécurité sont instaurés dans 50 collectivités.

- Une étude sur la participation des femmes et des jeunes dans les initiatives locales de consolidation de la paix et de la sécurité réalisée ;
- 75 activités de dialogues organisées par o • Œ • } v Œ š š ] } v v • o • Ì } v • [ du projet ;
- 118 séances de sensibilisation des jeunes et des femmes organisées pour assurer leur contribution aux cadres de concertation.

- Produit 1.2 : Une plate-forme de dialogue trimestriel entre les districts frontaliers Etat-Citoyen institutionnalisée et la responsabilité sur les questions de sécurité concernant le commerce et la paix à travers les frontières et les divisions internes

- 84 Séances de travail portant sur la sécurité et la paix ont eu lieu avec les associations et les autorités en charge de la sécurité ;
- 02 rencontres transfrontalières avec l'appui des Unités du Fleuve Mano ont été organisées en synergie avec les équipes [ K / , où le projet a soutenu la participation de certains membres.

Résultat 2 : Augmentation de la collaboration sur les questions de sécurité qui affectent le commerce et le Œ v ( } Œ u v š o } v ( ] v v š Œ o • ( u u • š o • i µ v • ‰ Œ division

- Produit 2.1 : Documents de communication et de formation sur le suivi et les rapports de problèmes de sécurité élaborés dans la langue locale en collaboration avec appareil de sécurité locale.

- 86 émissions radio portant sur les questions de sécurité, et de cohésion sociale, ont été produites et diffusées en langue locale à Guiglo, Zagné, T.944 39n4nBT//F5 11.0 0c0W* ntq5nt5ot;Fquin



p

9 Produit 2.3 : Mécanismes interdistricts du citoyen dirigé par des femmes et la jeunesse pour le suivi des questions de sécurité touchant les mouvements de populations et de biens à travers les communautés, les districts et les frontières créés et opérationnels.

- ó ñ • v • Œ • š ] š µ š ] } v • Œ • } v Œ š š ] } v ont été o • À ] o tenues ;
- 95 points focaux • µ Œ ] š ] Œ • v • o • Ì } v ont été ] v š Œ À š ] } v ;
- Un mécanisme digital de collecte et de rapportage des incidents sécuritaires est mis en place.

Résultat 3 : Les femmes et les jeunes font un suivi actif des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et la sécurité dans les départements ciblés

9 Produit 3.1 : Les capacités des réseaux de femmes et de jeunes sont renforcées sur le suivi des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et de la sécurité.

- Au moins 100 incidents de sécurité signalés par les citoyens publiquement discutés en réunions mensuelles et trimestrielles de dialogue Citoyen-Etat.

9 Produit 3.2 : Le suivi des initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité parrainées par le Gouvernement dirigé par les femmes et les jeunes.

- & } Œ u š ] } v • Œ • ‰ } v • o • [ • • } ] š ] } v • š Œ • µ Æ ( u u • des initiatives sécuritaires ;
- 5 séances de restitution de la formation sur la carte communautaire des performances dans les À ] o o P • [ ] v š Œ À š ] } v

Résultat 4 : > • µ š } Œ ] š • o } o • • } µ š ] v v š [ µ v u v ] Œ ‰ Œ } š ] À o – v la consolidation de la paix et la sécurité dans les départements ciblés

9 Produit 4.1 : Les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier.

- 5 rencontres de plaidoyer pour la participation des femmes dans les prises de décisions dans les ñ ‰ Œ š u v š • [ ] v š Œ À š ] } v

9 Produit 4.2 : La participation/implication croissante des femmes et des jeunes dans les réunions initiées par les autorités locales a augmenté.

- 10 émissions débats, radios animés par les autorités et les citoyens à l'issue des cadres de concertation à Toulepleu ;
- Participation des autorités locales aux différentes activités de plaidoyer dans leurs circonscriptions administratives ;
- Appui des autorités locales pour la tenue de deux rencontres transfrontalières entre la Côte [ / À } ] Œ š o > ] Œ ] À ] o [ h v ] š µ & o µ À D v }

¾ Gestion et coordination du projet

W } µ Œ u • µ Œ Œ o [ À } o µ š ] } v š ] v ] š µ Œ U o u ] • • } v ciblage • Œ À š Œ
des zones et des communautés, les • } ] v • Æ ‰ Œ ] u • š o [ ‰ ‰ Œ } Z ‰ Œ š ] ] ‰
définition des besoins 2) le processus de formulation par rapport aux priorités nationales et au mandat des Nations Unies et 3) la stratégie opérationnelle.

9 Pertinence par rapport au ciblage des zones et aux besoins prioritaires des personnes et des communautés bénéficiaires

Le projet dans sa conception a adopté en amont, une approche participative, š Œ À Œ • o [ } Œ P v ] •
[ µ v š o ] Œ } v ‰ š v } la participation des deux organisations u ] • v ^ µ À Œ µ
projet au niveau local (CAHD et AFJCI) X š š u Œ Z ‰ Œ u ] • ( ] v ] Œ o [ ‰ ‰ Œ
prioritaires. En outre des discussions consultatives ont été organisées avec les acteurs locaux clés pour juger de la pertinence et de la valeur ajoutée des activités retenues. Selon les explications des bénéficiaires et les partenaires de réalisation, o [ ‰ ‰ Œ } Z ‹ µ ] donner la parole, dès à
o [ v š u U µ Æ v ( ] ] ] Œ • eux-mêmes des activités à conduire, est une innovation
‹ µ ] š š Œ • ‰ ‰ Œ ] U Œ o ‰ Œ } i š u ] • o • } u u µ v µ š • µ
Z ‹ µ v š ] š U exprimer clairement leurs besoins. La mission a constaté que les besoins exprimés par les personnes interviewées sont les mêmes dans les cinq départements, à savoir, bénéficier de séances de sensibilisation pour éviter la résurgence des violences avant et pendant les prochaines échéances électorales, le renforcement de la sécurité le long des frontières š o [ } š v š ] } v des appuis pour maintenir les actions conduites par les CCM dans les villages. > • Œ • µ o š š • o [ v ‹ µ
} v ( ] Œ u v š P o u v š entre les objectifs du projet et les besoins exprimés par les

Ces zones sont toujours qualifiées de « zones à risque » en raison des évènements récents à la gendarmerie de Guiglo et dans la forêt de Goin-Débé

reste pertinent, à la fois, par rapport aux priorités nationales, et en parfaite cohérence avec les principales stratégies et politiques de développement du pays, et celles du SNU.

9 Pertinence par rapport à la stratégie opérationnelle

v ‰ o µ • o [ Æ ‰ Œ š ] • Z U µ v ‰ Œ š v Œ ] š š š o ] À µ
} v v Æ ‰ Œ š ] • v À o } ‰ ‰ u v š o } es activités décrites dans le PRODOC
/ o • [ P ] š , š & : / X > À o µ Œ , basée sur une connaissance approfondie
du contexte socio-culturel, des acteurs locaux et des communautés, a facilité une identification judicieuse des besoins et des activités à entreprendre, et la capitalisation sur les synergies et complémentarités avec leurs propres activités. En outre,

initialement dans le PRODOC X > • Œ •µoš š• í š ï u Œ]š Œ ] vš [!šŒ Œ (}Œuµ
o[] Œ •µoš šX

Cohérence au niveau des indicateurs

Au niveau des indicateurs, le cadre des résultats du projet inclut 26 indicateurs de progrès vers la
Œ o]• š]}v • Œ •µoš š• š • ‰Œ} µ]š•X hv v}u Œ ]u‰}Œš vš []
}ŒŒ •‰}v ‰ • µ Œ]š Œ [µv }v ]v ] š µŒ ~^D Zd•X v (( šU
et leur mesure est ](( ]o (( šµ ŒX v }µšŒ U o[ • v ] o }µ µv
všŒ À Œ o o µo µ š µÆ Œ o]• š]}vX [ •š o : • ‰ Œ Æ u‰o

>[]v ] š µŒ íXí µ Œ •µoš š í ‹µ] •š]%sieurs rencontres menuelles sur le Œ}i š h
maintien de la paix et la sécurité entre les femmes/jeunes et les autorités locales ont eu lieu ». Cet
]v ] š µŒ v[ •š ‰ • u •µŒ o Œ ]o v[ •š ‰ • «%lusie]u(s) ».µ ‹µ vš o

Les indicateurs 1.3 ; 1.3.1 et 1.3.2 du résultat 1. Pour ces indicateurs les taux de réalisation ne peuvent être calculés en raison,

les principaux facteurs entravant la réalisation des résultats prévus ; les perspectives des actions futures
‰ } µ Œ Œ v ( } Œ Œ o [ ] u ‰ š µ ‰ Œ } i š X

9 > [ v o Ç • o [ (r]ocessus µ

}u]š ‰]o}š P U Œ µv]Œ š}µš • o • ‰ Œš] • ]u‰o]‹µ • ‰}µ
[ À v u vš µ ‰Œ•i š((] µoš • Œ v }všŒ • . v• o u]• v ^µÀŒ

Le document du projet prévoit µv • Œ] [}µš]o• ‰}µŒ o •µ]À] o ‰ Œ(}Œu
•[ P]š documents suivants : µv ‰o v u]• v ^µÀŒ š ]oo µ ‰Œ}i šU µ
activités, un plan de suivi sur le terrain, un plan des tierces visites de suivi, une étude de base, une

une moyenne arithmétique de chaque résultat a été calculée et une moyenne arithmétique globale du projet[5]. Ainsi, les résultats 1 ; 2 ; 3 et 4 ont des taux de réalisation respectifs de 90% ; 100% ; 58,33% ; 77,5%. Le taux de réalisation physique global des résultats du projet est donc estimé à 80,71%.Selon cet indicateur, o [ À o µ š ] }tv‹ µ} v o ϕ µ( ( ] ] š µ ‰ Œ } i š • š • š ] • ( ] • v š X

[ } Œ P v ] • Néanmoins, le projet a formé 15 organisations de femmes et jeunes sur la carte communautaire des performances.

W Œ ] o o µ Œ • U no} [ ] vŒ] š [ µ vŒ] sécuritaires rapportés en temps réel par les femmes/jeunes au gouvernement concernant la circulation des marchandises et des personnes à travers un numéro vert », u v µ v ‰ Œ µ v v • o [ ] v š Œ ‰ Œ š š ] } v v Œ ] • } v µ [ ] v ] v š • • ] P v o • ‰ } µ Œ Œ ] v š • [ Æ ‰ o ] ‹ µ Œ ‰ Œ µ v Œ } ] • • u v š incidents de sécurités ont été signalés contre 100 prévus (taux de réalisation 15%).

u ! u U o [ ] v ] nombre Œ [ ] v ] v š • • µ Œ ] š Œ ‰ ‰ } Œ š • ‰ Œ o • ] š } Ç des plateformes de dialogue et de responsabilisation sur la sécurité et la paix », doit également être interprété en tenant compte du fait ‹ µ µ v ( ] o v } u Œ s rapportés peut être caractéristique [ µ v u o ] } Œ š ] } v µ v ] À µ • µ Œ ] š X h v u v ] Œ [ ‰ ‰ Œ ] Œ o [ À } o µ š ] } v µ } µ Œ • o u ] • v ^ µ À Œ µ ‰ Œ ] élevé en début de • [ š š v

¾ Résultat 4 : > • µ š } Œ ] š • o } o • • } µ š ] v v v š [ µ v u v ] Œ ‰ Œ } š
citoyens dans la consolidation de la paix et sécurité dans les départements ciblés

Ce résultat a conduit à la réalisation de deux produits : Produit 1 : les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier ; Produit 2 : la participation/implication croissante des femmes et des jeunes dans les réunions initiées par les autorités locales a augmenté.

Diverses activités ont été menées dans le but de • } µ š v ] Œ o Œ š ] } v [ µ v v À ] Œ } v v u o [ v P P u v š • ] š } Ç v • v • o • ] v ] š ] À • } v • } o 5 renforcer la participation des citoyens dans la consolidation de la paix et la sécurité dans les départements ciblés. Ainsi, 5 campagnes de plaidoyers ont été organisées pour encourager la participation des femmes dans les prises de décision et 10 émissions débat, radio ont été animées par les autorités et les citoyens. Le taux de réalisation de ce résultat est de 77,50%. Ce taux ne reflète pas ‰ o ] v u v š o [ ( ( ] ] š , car la mission Œ • µ o š š [ À o µ š ] } v } v • š š • o } Œ š • Œ ‹ Œ À ] ] v • ] š µ U ] v e s µ [ š o [ v š Œ ] v š } Œ u µ ‰ Œ } SWEEP, certaines µ š } Œ ] š • v [ } v š ‰ • š À Œ ] š o u v š ] u ‰ o ] ‹ µ • v • o À ] v š } v µ ] Œ o [ š š ] v š } µ š Œ Œ • o [ µ ] o v • š š X ] o ] š n s ] e s d ] a š t µ n ] t s v o o µ µ Æ À v u v š • À } ‹ µ • U v [ ‰ • ( À } Œ ] • µ v À p a Œ ] e s autorités ‰ Œ ] • v malgré la récente institutionnalisation des CCM.

Ö > [ ( ( ] ] š µ Œ • µ o š s s e z s a t i s f a i s a n t e P

9 Z • µ o š š o [ v La perception des bénéficiaires

Dans le but de } v ( ] Œ u Œ o [ v o Ç • n e q u ê t e a été conduite auprès des bénéficiaires pour recueillir leur avis sur certains résultats du projet SWEPP. Le questionnaire administré comporte 5 • š ] } v • Œ o š ] À • o [ ] v š ] ( ] š ] } v U µ Œ v ( } Œ u v š µ , à o } P µ U o [ Æ o µ • ] } v U µ Æ Œ • ‰ } v • o • [ • • } ] š ] } v X > [ v ‹ µ ! š ‰ } Œ š µ š ] les 5 départements couverts par le projet et selon les catégories de bénéficiaires (responsables des jeunes, responsables des femmes, responsables de commerçants, population de base). En plus des Œ • µ o š š • o [ v ‹ µ ! š Œ ‰ Œ ] • v • o [ v o Ç • o ‰ Œ š ] v v U o • } Œ • v • š š v ‹ µ ! š : X / o • [ P ] š

- Renforcement du Dialogue

Le projet vise à renforcer la participation des citoyens dans la consolidation de la paix et la sécurité et de coexistence pacifique qui affectent les activités économiques, la consolidation de la paix et la } v ( ] v v š Œ o • ] š } Ç v • š o • µ š } Œ ] š selon le PRODOC, plusieurs • š v } š ‰ Œ } i š • v • o } u ] v o ‰ ] Æ } v š i š u ] • v ^ µ À Œ v • o • Ì

conflits. Comme l'a mentionné une intervenante dans le village de Bédy-Goazon dans le département de Guiglo « nous les femmes nous jouons un rôle de conseil et de sensibilisation

Ö v • o [ v • u o } v ‰ µ š } v o µ Œ µ v ‰ Œ š ] ] ‰ š ] } v š ] À Œ
v • o • Ì } v • [ ] v š Œ u À ] v š ] } w U Œ ( Œ v š µ Æ } v v • o [ Z v š ]

Tableau 6: Participation des femmes dans les règlements des conflits

- Selon la nature des incidents sécuritaires, le vol occupe la première place avec un taux de 95%, suivi des violences physiques 21%, des violences verbales et psychologique 17%, le viol 5%.

Figure2: Nature des agressions

o Volet exclusion

Les résultats du tableau suivant, montrent qu [ ] o Æ ] • š š Œ • ‰ µ [ Æ o µ • ] } v o ] o v
o [ š Ž u ] cr o y ance religieuse, au v ] À µ [ µ et š ] } ifférence de génération. Le véritable
problème demeure celui du foncier (47% des personnes jugent comme étant la principale raison pour laquelle elles sont exclues). Ce taux est très élevé dans les régions de Bloléquin (97%), Toulepleu (55%)
š d b ~ ñ ð 9 • X / o ‰ ‰ Œ ] š P o u v š ‹ µ • } µ o Œ ( ( ] v o ] v š ] } P o ‰ ] š o ] ‹ µ [ Æ š
selon les départements. En effet, 55% des personnes interrogées dans le département de Taï, jugent

Tableau 12 : Répartition du budget par résultat

Source : Données ProDoc SWEEP

Figure 3: Budget du projet par résultat

À o µ š ] } v o [ Æ µ š ] } v ( ] v v ] Œ ‰ Œ š ] À ] š •

Tableau 13: Données de l'exécution financière du projet

| | Budget | Dépenses | Soldes | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Personnel et autres employés | 148 577,31 | 164 319,82 | -15 742,51 | 110,60 |
| Fournitures, produits de base, matériels | 7 090,91 | 9 312,54 | -2 221,63 | 131,33 |
| Equipements, véhicules et mobiliers | 29 090,91 | 8698,99 | 20 391,92 | 29,90 |
| Services contractuels | 36 274,47 | 97 016,14 | -60 741,67 | 267,45 |
| Frais de déplacement | - | - | - | |
| Transferts et subventions aux homologues | 695 457,82 | 565 609,70 | 129 848,12 | 81,33 |
| Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 18 088,03 | 27 599,21 | -9 511,18 | 152,58 |
| Total Coûts directs | 934579,44 | 872556,40 | 62023,04 | 93,36 |
| Total Coûts indirects | 65420,56 | 61078,95 | 4 341,61 | 93,36 |
| TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 933635.35 | 66364.65 | 93,36 |

Source: Budget du projet PBF

Le budget cumulé du projet est de 1 000000 USD. Les dépenses cumulées sont de 933635.35 USD, soit µ v š µ Æ [ Æ nancière de 93,36%. v • o [ v • on constate que certaines rubriques sont v ‰ • • u v š š v ] • ‹ µ [ µ š Œ • } v š Œ o ] • • } v } u ] • X ] v [ ] v ] ts majeurs sur la réalisation des résultats. Concernant le solde résiduel de 66 364,65 USD, la u ] • • ] } v v ] • ‰ } • ‰ • [ ] v ] š ] } v ‹ µ v š • } v µ š ] o ] • š ] } v X

## 9 Efficience organisationnelle

Z U v • o u ] • v ^ µ À Œ µ ‰ Œ é š u ] v ( ] v v ] Œ ‰ Œ š ] À ] š •

### 4.4 Effets et impacts

> ‰ Œ } i š ^ t W v • • u ] • v ^ µ À Œ À ] • ] š u o ] } Œ Œ o • ] š µ š ] } v
v • o • Ì } v • [ ] v š Œ À v š ] } v š Œ À Œ • o [ Œ } ] • • u v š o [ v P P u

consolidation de la paix et la sécurité. Les premiers effets immédiats perceptibles observés et témoignés par les bénéficiaires sont :

- > [ Œ } ] • • u v š o } o o } Œ š ] } v v š Œ ‰ } ‰ µ o š ] } v • • š o • & communiquent directement avec les autorités militaires et il y a moins de tension entre ces deux groupes) : les cadres de concertation instaurés dans le cadre de u ] • v ^ µ À Œ µ ‰ Œ } i š ‰ Œ u ] • Œ ‰ ‰ Œ } Z Œ o • ‰ } ‰ µ o š ] } v • • ( } Œ • o [ } Œ Œ ] • µ • • ] } v X š š ( } Œ š } o o } Œ š ] } v v š Œ & ^ š ‰ } ‰ µ o š ] } v • ‰ Œ u ] • µ v ‰ Œ š P [ ] v ( } Œ • u ‰ š ] } ‰ µ o š o ] } v ‰ U Œ ‰ š Œ u š š v š ] v • ] µ ( ( ] u v š X µ š } š o š š } o o } Œ š ] } v } v š Œ ] µ o [ Œ Œ • š baisse de la prolifération de la drogue et à la destruction de fumoirs dans les villages.
- > Z v P u t v š u d e [ et de perception des femmes sur leur rôle dans la contribution à la paix et la cohésion sociale : en plaçant les femmes et les jeunes µ ^ µ Œ • • š Œ š P ] [ ] v š Œ À v š ] } v U o ‰ Œ } i š ^ t W ‰ Œ u ] • µ d e s c e s d e r n i e r s . C e l a š } u ‰ • [ • š u š Œ ] o ] • ‰ Œ o [ ] v š Œ ! š • ( u u e t • à p r e m i è r e v u e p a r ] ‰ Œ µ Æ Comme témoigne une participante aux discussions à Toulepleu « Les groupements de femmes jouent un rôle de conseil et de sensibilisation », accroissant ainsi la fierté de se sentir utile à la société.
- > [ Œ } ] • • u v š o } o o } Œ š ] } v v š Œ o • ] ( ( Œ v š • • } renforcement de la cohésion sociale : les femmes en associations participent à diverses activités communautaires, ce qui les unit µ š } µ Œ [ µ v ] v š Œ ! š } u u µ v X h v Æ u ‰ o ( Œ associations de femmes de Guiglo dont la présidente confiait que plusieurs actions ont été menées avec toutes les associations pour adresser le problème des grèves répétées dans les établissements scolaires.
- > [ Œ } ] • • u v š o u } ] o ] š š µ ‰ Œ } ( ] š ‰ } µ Œ o • ‰ š ] š • } u u la baisse du racket : lors des cadres de concertation, les discussions entre les différentes • • } ] š ] } v • } v š ‰ Œ u ] • [ Œ • i f r a p p e l e s p e t i t s c o m m e r ç a n t s , l e v • o [ v • u o ] o Œ • • } Œ š • ] ( ( Œ v š • ] • µ • • ] } v • À o • • racket. que le niveau de racket a baissé sur la plupart des axes routiers.
- Les transporteurs ont augmenté les horaires sur les voies routières augmentant ainsi leur profit : µ v u } Ç v [ ‰ ‰ Œ ] Œ - ! š Œ • µ š Œ [ š À ‰ Œ • µ š o [ µ P u v š š ] } v • Z } Œ ] transporteurs. Les agressions sur les voies ont pour effet principal de réduire la circulation à š Œ À Œ • n o [ a i ( P - 4 1 A 3 6 3 5 B 1 1 6 1 0 2 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0 1 1 E 1 0 6 1 7 5 6 9 3 6 1 8 C 0 1 7 0 0 1 7 7 m 0 g 0 G B 1 2 1 9 6 1 9 A

d } µ š ( } ] • U [illegible] u u v š ‰ Œ [illegible] ] ( [illegible] ] v [illegible] CCM, en les faisant passer en Cellule Civilo-Militaire, v ( ] ] v š • Œ • • } µ Œ • o [ š š š u ] • • ] } v [illegible] rétablissement, et au renforcement du lien armée-nation. Ceci démontre aussi, une appropriation du projet au niveau national et pourrait à termes, assurer la durabilité des résultats de SWEEP.

> ‰ Œ } i également [illegible] ‰ ‰ µ Ç • µ Œ [ µ š Œ • u v ] • u • ‰ } µ Œ š š [illegible] v Œ • • groupes citoyens et les autorités, ces mécanismes ont permis une appropriation du projet par les bénéficiaires (associations des femmes/jeunes/commerçants) qui se sont vus dotés, de moyens et de } u ‰ š v U o µ Œ ‰ Œ u š š v š [ P ] Œ ( ( ] u v š š µ Œ o u v š ‰

- La faible appropriation du projet W } u u u v š ] } v v ‰ o µ • Z µ š U o [ ‰ ‰ Œ } ‰ Œ les FDS et les autorités locales administratives est faible. Ce qui peut compromettre la capitalisation et la valorisation des acquis du projet.
- Les problèmes fonciers : le problème foncier demeure la principale source de conflits entre populations.
- La pauvreté : le développement économique local est un vecteur de paix car, il réduit le fléau de pauvreté et Z € u P U µ Æ • } µ Œ • [ ] v • µ Œ ] š v • o Ì } v X

### 4.6 Aspects transversaux (droits humains et genre)

#### 9 Droits humains

Bien que les questions relatives aux différents droits humains, que le projet a fait valoir dans les départements ciblés, vont pas

projet. Cette difficulté combinée insuffisance de moyens financiers et logistiques, a rendu difficile le suivi des activités des CCM. Toutefois, les partenaires de réalisation ont démontré une capacité de mobilité dans les localités, en utilisant les moyens disponibles pour se déplacer, et une grande motivation pour que la réalisation de certaines activités soit effective.

Par ailleurs, cette partie du pays étant devenue la première boucle de cacao, ‹ µ ] } v v ] š [ ] v š v • • activités agricoles, est aussi sujette o Œ • µ Œ P v o [ ] v • µ Œ ] š • µ Œ š } µ š U o • femmes sont exposées aux braquages sur les routes, depuis les évènements de Février 2018 à Bloléquin.

Aussi, malgré les résultats acquis par le projet SWEEP, relatifs à o [ v P P u v š • } µ š v µ • ( u u • o ] u š ‰ ] Æ š µ o U o u ] • • ] } v [ À o µ š ] } v ( ] v o • š [ À ] • U ‹ µ

1) CARE doit poursuivre et même intensifier les activités de sensibilisation et élargir la base du projet en intégrant les autres localités.

2) Les activités de formation et de renforcement des capacités, sont également utiles en raison de la nouvelle configuration des CCM et, du fait que la majeure partie des autorités administratives et sécuritaires locales présentes pendant le projet ont été r u ‰ o • ‰ Œ [ µ š Œ • U ‰ µ ] • o • évoqués.

3) > [ v P P u v š • Œ • ‰ } v • o • • Œ • µ Æ ( u u • ‹ µ ] } v š ( } C sensibilisation des leaders politiques pour des élections apaisées, lors des dernières élections locales, constit µ µ v • ] P v o ( } Œ š U ‹ µ ] u ] o ] š v ( À µ Œ µ u ] v š ] v • š ] À ] š • climat de paix et de cohésion sociale au moment des prochaines élections.

ANNEXES

A1. Matrice du plan [ À o µ š ] } v ŒWŽ‰EŒ } i š

1. cr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dans quelle mesure les prévisions financières se rapportent aux dépenses réelles ? si les dépenses ne sont pas conformes aux prévisions, quelles sont les actions correctives ?<br><br>Dans quelle mesure la structure de gouvernance et de fonctionnement permet à CARE de livrer des résultats efficients ? | Rapports financiers / Révision budgétaire<br><br>PRODOC SWEEP / Arrangements de gestion | Entretiens individuels<br><br>Entretiens | Variation du taux [ Æ µ š ] } v ( ] v v<br><br>À ] v [ µ v P • š stratégique / Niveau [ } ‰ Œ š ] } v v o ] š structure de gestion | Comparaison des réalisations par rapport aux prévisions<br><br>Examen des mécanismes de gestion et de suivi-évaluation |
| 4. critères: Durabilité / Impact | | | | | |

place pour améliorer le développement local des connaissances et appuyer la durabilité des résultats

A2. Tableau [ v o Ç • • } v v •

| Résultats attendus | IOV (indicateurs objectivement vérifiables) (prévus) | IVO (indicateurs objectivement vérifiables) (réalisés) | Taux de réalisation | Indicateurs proposés |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT1 | Renforcer le dialogue et la redevabilité entre des citoyens et autorités locales sur les problèmes de sécurité da communautés frontalières (Taux de réalisation 90%) | | | |
| Produit 1 | Des espaces de dialogue et d'intermédiation entre les femmes et les jeunes d'une part et d'autre part entre ces derniers et les autorités locales en charge de la sécurité sont fonctionnels dans 50 collectivités | | | |
| 1 | Plusieurs rencontres mensuelles sur le maintien de la paix et la sécurité | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | % de réseaux participant au dialogue interethnique et de responsabilisation des communautés transfrontalières<br><br>Cible: Assurer l'implication d'au moins 50% des réseaux qui interviennent dans la zone transfrontalière | 98, 04 % des organisations ont été impliquées dans les activités. 350 associations sur 357 dans 15 réseaux | 196,08%<br>100 | |

Produit 1.3 W ] v • š ] š µ š ] } v v o ] • š ] } v [

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cible: 5 types de supports de communications utilisés par les réseaux de femmes et de jeunes | | | |
| Produit 2.2 : 5 mécanismes communautaires départementaux de suivi et de rapportage des incidents sécuritaires affectar commerce des femmes et des jeunes et la coexistence pacifique sont opérationnels | | | | |
| 14 | Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement des problèmes de sécurité concernant le mouvement des marchandises et des personnes entre les départements de la zone frontalière<br><br>Cible: Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés | 10 Œ • µ Æ [ • • } ] š femmes et 5 réseaux [ • • } ] š ] } v | 300%<br>100 | |
| 15 | Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement qui rapportent des problèmes de sécurité affectant leurs échanges et la circulation sur les grands réseaux routiers dans les départements<br><br>Cible: Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés | 10 réseaux de femme et 5 de jeunes | 300%<br>100 | |
| Produit 2.3 : Le mécanisme interdépartemental dirigé par des femmes/jeunes pour le suivi des questions sécuritaires est créé et opérationnel | | | | |
| 16 | Réseaux interdistricts de femmes et de jeunes des différentes localités utilisent des SMS et des outils TIC pour partager efficacement l'information sur les incidents de sécurité touchant le commerce et la circulation des personnes à travers les grands réseaux routiers dans les 5 districts cibles, et la coexistence pacifique entre communautés<br><br>Cible: Au moins 12 rapports mensuels de sécurité dans les différents districts produits et partagés avec les autorités de district - préfet et gendarmerie | 15 rapports rédigés | 125%<br>100 | Nombre de rapports de sécurité rédigés<br><br>Cible: Au moins 12 rapports mensuels de sécurité dans les différents districts produits et partagés avec les autorités de district - préfet et gendarmerie |
| 17 | Nombre de réseaux interdépartementaux de femmes/jeunes des différentes localités utilisant des SMS et des outils TIC pour partager les informations sécuritaires<br>Cible: Au moins 05 réseaux interdépartementaux de femmes et de jeunes utilisant les SMS et les TI | Le système national de collecte digital a été conçu et rétrocédé o [ K ^ ^ | ND | > [ Æ ] • š v [ µ v national de collecte digital<br><br>Cible: un système national de collectedigital est disponible |
| RESULTAT 3 : Les femmes et les jeunes font activement le suivi des initiatives de maintien de la paix et de la stabilité (Taux de réalisation 58,33%) | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produite 3.1 : Les capacités des réseaux de femme et de jeunes renforcées sur le suivi des initiatives gouvernementales d consolidation de la paix et de la sécurité | | | |
| 18 | Nombre d'incidents sécuritaires rapportés en temps réel par les femmes/jeunes au gouvernement concernant la circulation des u Œ Z v ] • • š Œ }^ vÀµ Œ<br><br>Cible: Au moins 100 incidents de sécurité signalés en temps réel par les groupes de femmes et de jeunes en 18 mois | 15 incidents de sécurités signalés | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT 4 : >[ vP P u vš ]š}Ç v v• o }v•}o] š]}v o ‰ ]Æ š o • µŒ] les départements cibles (Taux de réalisation 77,50%) | | | | |
| Produit 4.1 : Les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier | | | | |
| 23 | % [ µš}Œ]š • o} o • •} o[ vP P u vš • ]š}Ç consolidation de la paix et de la sécurité par le biais des réunions et circulaires<br><br>Cible: 75% des autorités locales •}µš v vš o[ vP P u vš citoyens dans la paix et la sécurité | 27 autorités administratives ayant participé aux débats des radios portant sur la paix<br>186 autorités administratives et coutumières touché par les séances de plaidoyer | ND | >[]v ] š µŒ Œ c ‰ • }v(}Œu o[ et la cible formulé |
| 24 | Nombre de séances publiques sur la sécurité et la paix auxquelles les autorités locales ont participé<br><br>Cible : Au moins l00 séances publiques impliquant les autorités locales et les citoyens organisés | Les autorités locales et administratives (préfectures et sous-préfectures) et celles des collectivités locales (mairies et conseils généraux) ont été impliquées dans 55 séances publiques sur la paix et la • µŒ]š o[} •]}v de concertations, des séances de travail | 55 | |
| 25 | Nombre de programmes radio coprésidés/facilités par des représentants des groupes de femmes et de jeunes et les autorités locales<br><br>Cible: 50 événements radio en 18 mois | 86 programmes réalisés avec la pleine participation des femmes et des jeunes par les radios locales de Toulepleu, Guiglo Zagné et Blolequin | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cohésion sociale, la paix et la sécurité | |
| | | Indicateur 1.1.4 Nombre de séances de travail organisés portant sur la sécurité et la paix locales impliquant des femmes/jeunes<br><br>Référence : 00 événement<br><br>Objectifs :Au moins 45 séances de travail sur 18 mois, impliquant au moins 8500 groupes de femmes | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Objectifs :Au moins 5 rencontres transfrontalières organisées en 18 mois | | | |
| | | Indicateur 1.2.2% de réseaux participant au dialogue interethnique et de responsabilisation des communautés transfrontalières<br><br>Référence Depuis 2013, 04 réunions transfrontalières tenues mais pas de données disponibles sur l'implication des réseaux.<br><br>Objectifs : Assurer l'implication d'au moins 50% des réseaux qui interviennent dans la zone transfrontalière | Procès-verbal des rencontres organisées | 98,04% des organisations ont été impliquées dans les activités.<br>350 as.3 Tm.3 Tm459.9 | |

| | |
|---|---|
| | au moins 75% des incidents signalés |

Référence :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | formés rédigeant des rapports de suivi sur les initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement<br><br>Référence :00 réseaux de femmes et de jeunes ayant fait le suivi des initiatives de maintien de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement<br><br>Objectifs :5 réseaux de femmes et de jeunes font activement le rapport du progrès des initiatives consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement en 15 mois. | | ont bénéficié des séances de restitution de la CCP. Ces formations devront leur permettre de faire activement le suivi des incidents sécuritaires au sein de leurs communautés. | |
| | Produit 3.2:Le suivi des initiatives gouvernementales et locales de consolidation de la paix et de la sécurité est effectif dans les zones d'intervention | Indicateur 3.2.1:Nombre de rapports des réseaux des femmes et des jeunes produits sur les initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement<br><br>Référence :00 Rapport des initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par gouvernement effectué par le citoyen<br><br>Objectifs : 25 Rapports de suivi des initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité parrainées par le gouvernement dans l'objectif des 5 districts en 15 mois | Copie des rapports de suivi partagée avec les autorités locales | 15 rapports de suivi ont été élaborés par les communautés. | |

Le projet SWEEP appuiera les activités de plaidoyers et de lancement vers les autorités locales pour mobiliser leur appui et leur coopération pour une participation accrue des citoyens et le suivi de la sécurité et de paix affectant la coexistence pacifique, la croissance économique inclusive et le développement dans le cadre du projet. Le projet soutiendra directement des administrations locales et autorités de sécurité ; pour officialiser et institutionnaliser leur interface avec ou entre les citoyens en particulier les femmes et les jeunes, sur les questions de sécurité touchant les moyens de subsistance et la coexistence pacifique dans les districts cibles

Indicateur 4 :% de Autorités locales soutenant l'engagement des citoyens dans la consolidation de la paix et de la sécurité par le biais de réunions et circulaires

Référence Les autorités locales organisent la réunion mensuelle

Référence 00 programme radio axé sur les 5 districts cibles

Objectifs :50 événements radio en 18 mois

Guiglo, Zagné et Blolequin.

A4. Liste des documents consultés

| Intitulés | š [ o } Œ š |
|---|---|
| 1. Document de projet | 1er Jan.2017 - 30 Juin.2018 |
| 2. Rapport de Progrès de Projet PBF | 08 Juin 2018 |
| 3. š š [ À v u v š µ W Œ } i š v u ] o ] µ [ v v | Janvier - Juin 2017 |
| 4. Z ‰ ‰ } Œ š v v µ o • µ Œ o [ š š [ À v u v š | 1er Janvier t 31 Déc. 2017 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Sidi Coulibaly | Préfecture | Préfet | Cel : 07 98 55 00 / 40 01 50 72<br>Mail : |
| 28 | Ouly paul | CCM Bloléquin | Président | Cel : 09 37 51 23<br>Mail : paul.ouly@gmail.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gendarmerie – Guiglo / 10-10-2019 | | | | |
| 55 | Abdoulaye Coulibaly | Gendarmerie CCM | Commandant Compagnie Guiglo | Cel : 48 32 94 39<br>Mail : ablocool70@gmail.com |
| 56 | Diallo Nawa | Union des femmes de Guiglo | SG | Cel : 57 81 91 42<br>Mail : |
| 57 | Sanogo Massandjé | Union des femmes de Guiglo | Membre | Cel : 49 64 60 37<br>Mail : |
| 58 | Fran Gozé Antoine | Assemblée de Dieu | Pasteur Membre CCM | Cel : 07 64 61 17<br>Mail : |
| Radio – Zagné / 11-10-2019 | | | | |
| 59 | Bouedou Touvoli Justin (Prince) | Radio-Zagné FM | Directeur / Journaliste | Cel : 48 76 25 45 / 41 24 41 96<br>bouedouprince2017@yahoo.com |
| 60 | Doho Jeannette | FAPVIZA Association des femmes | Présidente | Cel : 09 21 42 98 / 71 79 08 72<br>Mail : |
| CCM - Taï / 11-10-2019 | | | | |
| 61 | Meneze Antoine | Mairie | Adjoint du Maire | Cel : 47 75 37 80 |
| 62 | Ballo Yacouba | Gendarmerie | Adjudant | Cel : 01 97 36 46 |
| 63 | Diarrassouba Aziz | Militaire | Sergent-Chef | Cel : 07 40 23 54 |
| 64 | Koné Arou | Militaire | Sergent-Chef | Cel : 03 65 04 94 |
| 65 | Gnonkonté Adèle | | Représentante des | |

A6. Termes de références

## (YDOXDWLRQ ILQDOH GX SURMHW
## ©$SSXL j O HQJDJHPHQW VRXWHQX GHV IHPPHV
## SDL[ HW OD VpFXULWp j O 2XHVW GH OD &{V

| | |
|---|---|
| Lieu : | &{WH G¶,YRLUH |
| Type de Contrat : | Contrat de consultance (CC) |
| Langues Requises : | Français |
| Durée du contrat : | 45 jours ouvrables maximum |

I. CONTEXTE

/ H V U H O D W L R Q V W U D Q V I U R Q W D O L q U H V j tensions de la crise R Q W p
ivoirienne du fait de la récurrence des incursions des groupes armés, affectant la relation entre
citoyen-autorité et par ricochet un accroissement de la méfiance. Les relations
intercommunautaires/ethniques se sont tendues à cause des suspicions de collaboration/appui aux
J U R X S H V D U P p V G H V G L I I p U H Q W H V F R P P X Q D X W p V Y L Y D Q W
fonciers exacerbés par les ventes illicites de terres abandonnées suites aux crises sécuritaires. Les
femmes et les jeunes dans le petit commerce ont été les plus affectés par les crises sécuritaires
transfrontalières.

Les efforts de restauration/consolidation de la paix et la sécurité déployés par le gouvernement
ont abouti j O ¶ D G R S W L R Q G ¶ X Q S O D Q G ' p F H Q Q D O G H O D S D L [ G p I L V R E V H U Y p V G
H Q & H S H Q G D Q W O H V S U L Q F L S D X [ G p I L V R E V H U Y p V G
représentation et la participation des femmes les points 5 et 7 du Plan d'Action Sensible au
Genre en 07 Points du Secrétariat Général pour la Consolidation de la Paix.

Plusieurs projets ont été définis dans le cadre de la première stratégie de consolidation de la paix
du gouvernement qui a pris fin en 2015. Ceux-ci incluent les efforts déployés pour rétablir la

essentielle au commerce et à la sécurité, et se mobilisent pour faire pression collectivement pour les opérations de sécurité plus responsables;
Si des groupes citoyens de femmes et de jeunes V X U Y H L O O H Q W D F W L Y H P H Q W O D P L V H H Q ° X Y U H G H V L Q L par le gouvernement;
Si les autorités locales prennent appuient la participation des citoyens;
Alors il y aura une augmentation de la paix et la sécurité pour maintenir durablement une

- Produit 4.1 : les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier et les
- Produit 4.2 :

- ) R U P D W L R Q G H V U H V S R Q V D E O H V G H V U p V H D X [illegible] G H V I H P P H V H W G H jeunes sur le suivi des initiatives sécuritaires
- Organisation de 5 séances de restitution de la formation sur la carte communautaire G H V S H U I R U P D Q F H V G D Q V O H V Y L O O D J H V G ¶ L Q W H U Y

Ö Résultat 4: Les D X W R U L W p V O R F D O H V V R X W L H Q Q H Q W G ¶ X Q H P citoyens dans la consolidation de la paix et la sécurité dans les départements ciblés.

™ Produit 4.1 : Les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier

- Organisation de 5 rencontres de plaidoyer pour la participation des femmes dans les S U L V H V G H G p F L V L R Q V G D Q V O H V G p S D U W H P H Q W V participation de toutes les autorités administratives de la Région du Cavally et celle G H 7 D E R X T X L R Q W S U L V O ¶ H Q J D J H P H Q W H Q V H P E femmes à tous les niveaux de décision.

™ Produit 4.2 : La participation/implication croissante des femmes et des jeunes dans les réunions initiées par les autorités locales a augmenté

-

évaluation pour une meilleure orientation ou définition de leurs actions futures. Les résultats de l'évaluation et les recommandations permettront de développer de nouvelles approches et de nouvelles stratégies pour un meilleur impact dans le domaine de la consolidation de la paix et de la sécurité et une meilleure prise en compte de la dimension genre.

## 3. 0 p W K R G R O R J L H G H O ¶ p Y D O X D W L R Q

/ ¶ p Y D O X D W L R Q I L Q D O H G X S U R M H W 6 : (( 3 V H U D S O X V G ¶ I
V W U D W p J L H G H P S O R L H Q ° X H Y U H R X V S p F L I L T X H L O V ¶ D J L
O H V D V S H F W V J O R E D X [ G H O ¶ L Q W H U Y H Q W L R Q O L p V j O D
O ¶ L P S D F W H W O H V F R Q G L W L R Q V G H G X U D E L O L W p G H V D F
/ ¶ p Y D O X D W L R Q H P S R Q W H X U D G D T X D O L W p G H V G R Q Q p H V F R O C
G X S U R M H W , O V ¶ D J L U D V X U W R X W G ¶ L Q I O U H U O H V E p Q p
développés et des mécanismes de collecte des données à la fois par les partenaires de mise en
° X Y U H T X H
$ L Q V L H O O H S H U P H W W U D G H G p W H U P L Q H U O D S H U W L Q H C
en fournissant une analyse profonde comparative des résultats atteints par rapport aux résultats réalisés.

Sans être exhaustif, les principaux critères à prendre en compte par le consultant sont décrits ci dessous :

- La pertinence

& H W W H S D U W L H S R U W H H V V H Q W L H O O H P H Q W V X U O ¶ D G p T
des résultats. Elle permet également de déterminer la qualité de l'intervention entre les
E H V R L Q V G H V F R P P X Q D X W p V D Q V O H V ] R Q H V G ¶ L Q W H U
F R Q F H S W L R Q G X S U R M H W H W O D W K p R U L H G X F K D Q J H P H Q

Quelques questions ci-dessous pourraient aider à guider le consultant :

Est-

Pertinence

ajustements). Il est à noter que ceci devrait prendre en compte les partenaires de mise en œuvre également en traitant des principales questions suivantes.

| | |
|---|---|
| Efficience | Dans quelle mesure et selon quelle fréquence le projet a été soumis à la gestion de l'efficacité des coûts ? |
| | Dans quelle mesure les prévisions financières se rapportent-elles aux dépenses réelles ? Si les dépenses ne sont pas conformes aux prévisions, quelles sont les actions correctives ? |
| | Dans quelle mesure la structure de gouvernance et de fonctionnement permet-elle à CARE de livrer des résultats efficients ? |

9 /¶HIILFDFLWp

'DQV FHWWH VHFWLRQ O¶DWWHQWLRQ VHUD SRUWpH VXU OHV UpVXOWDWV DWWHQGXV GDQV OHV GpWDLOV LQGLTXpV GDQV OH GRFXPHQW GX SURMHW HW FDGUH GHV UpVXOWDWV QRWDPPHQW VXU OD SHUIRUPDQFH UHQGHPHQW GX SURMHW &HWWH VHFWLRQ VH SHQFKHUD DXVVL VXU OD TXDOLWp GH OD PLVH HQ °XYUH JORERDOH GX SURMHW /¶pYDOXDWLRQ PHWWUD HQ °XYUH SDU &$5( ,17(51$7,21$/ HQ &{WH G¶,YRLUH HW OHV actions et résultats du projet.

Efficacité

/¶pWXGH VHUD SLORWpH SDU XQ FRPLWp GH VXLYL FRQVV
GH O¶(Ministère du Plan, Ministère de la Solidarité, Observatoire de Solidarité, Ministère de la défense, etc.). Le comité participera à la validation de la méthodologie du Consultant et le rapport.

$ OD ILQ GH OD PLVVLRQ O¶pYDOXDWHXU SUpVHQWHUD OHV UpVXOWDWV GH VD PLVVLRQ avec les structures concernées.

Le Consultant établira un aide-mémoire de la mission qui sera rédigé sur place et remis à la Direction de CARE INTERNATIONAL HQ &{WH G¶,YRLUH j 3%62 DX 67 3%) HW DX Pilotage.

Le rapport tiendra compte des remarques émises lors du débriefing. Une version draft du rapport GRLW rWUH WUDQVPLVH j &$5( ,17(51$7,21$/ SRXU FRPPHQWDLUHV HW OD et les autres membres du comité de Pilotage pour commentaires avant la version définitive.

- Le Budget;
- Le Cadre logique du projet
- Les bases de données nécessaires
- Les Rapports narratifs intermédiaires.